

INFORME Y REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTA PARCIAL No. 3

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. CO1.PCCNTR.7144509 DE 2024

OBJETO: "SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFALTICAS,
MEZCLAS ASFALTICAS, MATERIALES GRANULARES Y
PETREOS, PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACIÓN,
COMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIA"

LOCALIZACIÓN

El contrato tiene lugar en el municipio de Chía Cundinamarca el cual pertenece a la provincia de Sabana Centro.

Extensión total: El área aproximada del municipio de Chía es de 79 km².

Temperatura media: 13.7 °C. El municipio se encuentra situado en piso térmico frío, en una unidad climática que se puede denominar Clima Semihúmedo frío seco.

Altitud de la cabecera municipal: 2.654 m s. n. m.

Límites del municipio

Por el Norte con el municipio de Cajicá.

Por el Noroeste con el municipio de Tabio.

Por el Nordeste con el municipio de Sopó.

Por el Oeste con el municipio de Tenjo.

Por el sur con la ciudad de Bogotá D.C.

Por el suroeste con el municipio de La Calera.

Por el Sureste con el municipio de Cota

Por el Este con el municipio de Sopó.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

El Municipio de Chía, ha tenido un alto desarrollo económico, en conjunto con el crecimiento social, demográfico y de habitación: urbano y rural, durante los últimos años. Permanentemente se deben realizar mantenimientos periódicos preventivos y correctivos de la malla vial municipal, lo cual obedece a la necesidad del suministro de la mezcla asfáltica (MDC-19), emulsiones asfálticas, arena preparada para Slurry y material de cantera y de río para llevar a cabo la recuperación, adecuación, construcción de vías nuevas y ciclo rutas, lo cual genera beneficios y efectos sociales a través de una comunicación terrestre, segura y eficiente e incluyente; con la ejecución de las actividades anteriormente mencionadas se constituye en un elemento prioritario del desarrollo de la ciudad, se está evitando el deterioro de los vehículos que circulan por algunas vías en mal estado, se está minimizando los costos de operación de los vehículos públicos en servicio, se está implementando una mayor eficacia en cuanto a la seguridad pública y lo más importante se está salva guardando la integridad de todos

CARRERA 53 No. 168^a - 18 Of 301 - TELEFONO: (1) 679 55 24

E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com

MOVIL: 313 232 45 25 - 310 575 26 19

los ciudadanos, al contar con condiciones óptimas de movilidad, transporte, confort y ambiente saludable.

Así mismo, la SOP es la dependencia encargada de atender las necesidades en mantenimiento del equipamiento municipal, malla vial urbana y rural, infraestructura educativa y demás obras de inversión que benefician a la comunidad del municipio de Chía; actividades que se encuentran establecida en el Plan de Desarrollo Municipal – PDM y en el plan anual de adquisición. De igual manera, la SOP requiere para poder mantener la Infraestructura pública o equipamiento municipal y planta física de la administración de manera adecuada, el suministro oportuno de materiales de construcción, emulsiones asfálticas, mezcla densa en caliente MDC-19, recebo común, gravilla, arena de río, preparada para Slurry y elementos afines, para realizar obras nuevas, adecuaciones y mantenimiento periódico correctivo y preventivo de vías, instituciones educativas, edificios públicos y demás obras de inversión pública del municipio.

De esta forma resulta de suma importancia para la Administración Municipal contar con un Banco de Materiales con el cual se tiene la posibilidad de disponer oportunamente de materiales para la construcción y mantenimiento requeridos a diario en la ejecución de las actividades misionales que adelanta la secretaria de Obras Públicas a través de la Dirección de Infraestructura. Es así como el acopio de los citados materiales se convierte en una estrategia valiosa de transporte y almacenamiento de materiales y de esta manera se satisface la necesidad de insumos para lograr el cumplimiento de metas y objetivos previstos en los planes de acción para llevar a cabo los procesos de construcción y mantenimientos requeridos a diario en la ejecución de las actividades misionales que adelanta la Secretaría de Obras Públicas.

De acuerdo a lo anterior se ve la necesidad y la importancia de la realización del contrato cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS, MATERIALES GRANULARES, Y PETREOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA".

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO %	VALOR IMPUESTO	VALOR UNITARIO CON IMPUESTO	VALOR TOTAL CON IMPUESTO
1	RECEO COMÚN	M2	1	\$ 24.552,94	10%	\$ 2.455,29	\$ 27.008,23	\$ 27.008,23
2	TRANSPORTE DE RECEBO COMÚN	M2	1	\$ 60.000,00	0%	\$ 0,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
3	RECEO B-200 (INCLUYE IVA)	M2	1	\$ 45.250,42	10%	\$ 4.525,04	\$ 49.775,46	\$ 49.775,46
4	TRANSPORTE RECEBO B-200	M2	1	\$ 60.000,00	0%	\$ 0,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
5	RECEO B-400 (INCLUYE IVA)	M2	1	\$ 30.375,15	10%	\$ 3.037,51	\$ 33.412,66	\$ 33.412,66
6	TRANSPORTE RECEBO B-400	M2	1	\$ 60.000,00	0%	\$ 0,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
7	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TIPO MEC-10 (INCLUYE IVA)	M3	1	\$ 825.957,34	10%	\$ 82.595,73	\$ 908.553,07	\$ 908.553,07
8	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TIPO MEC-10	M3	1	\$ 80.000,00	0%	\$ 0,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
9	EMULSION ASFÁLTICA CR-1 (S.V. 400)	LITRO	1	\$ 1.754,52	10%	\$ 175,45	\$ 1.930,00	\$ 1.930,00
10	TRANSPORTE DE EMULSION ASFÁLTICA CR-1 (S.V. 400)	LITRO	1	\$ 250,00	0%	\$ 0,00	\$ 250,00	\$ 250,00
11	ASFALTA NATURAL	M3	1	\$ 254.500,00	0%	\$ 0,00	\$ 254.500,00	\$ 254.500,00
12	TRANSPORTE ASFALTA NATURAL	M3	1	\$ 210.000,00	0%	\$ 0,00	\$ 210.000,00	\$ 210.000,00
13	EMULSION ASFÁLTICA CR-1 HF (S.V. 400)	LITRO	1	\$ 4.711,39	10%	\$ 471,13	\$ 5.182,52	\$ 5.182,52
14	TRANSPORTE DE EMULSION ASFÁLTICA CR-1 HF (S.V. 400)	LITRO	1	\$ 250,00	0%	\$ 0,00	\$ 250,00	\$ 250,00
15	ARENA PREPARADA PARA SLURRY	M3	1	\$ 75.825,53	10%	\$ 7.582,55	\$ 83.408,08	\$ 83.408,08
16	TRANSPORTE ARENA PREPARADA PARA SLURRY	M3	1	\$ 234.500,00	0%	\$ 0,00	\$ 234.500,00	\$ 234.500,00
17	PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL ADECUADA PARA MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	1	\$ 15.125,05	10%	\$ 1.512,50	\$ 16.637,55	\$ 16.637,55
18	PAGO DE TRANSPORTE DE DISPOSICIÓN FINAL ADECUADA PARA MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	1	\$ 40.000,00	0%	\$ 0,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00
VALOR TOTAL								\$ 2.275.346,88

CONDICIONES DEL CONTRATO

OBJETO:	SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS, MATERIALES GRANULARES, Y PETREOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
VALOR TOTAL:	\$ 1.704.349.348
FECHA DE INICIO:	24 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	UN (1) MES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024, POR 30 DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO:	30 DE ENERO DE 2025
FECHA DE PRÓRROGA No. 1	30 DE ENERO DE 2025, POR DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE PRÓRROGA No. 2	31 DE MARZO DE 2025, POR CUATRO (04) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE JULIO DE 2025

Descripción Técnica de los materiales Suministrados.

Los materiales a suministrar que hacen parte del presente contrato provienen de fuentes y sitios de extracción los cuales cuenta con su respectivo Registro Minero, Licencia y Plan de Manejo Ambiental aprobado y vigente por las entidades minero – ambientales .

Así mismo el material suministrado cumple con las Especificaciones y parámetros técnicos exigidos en los anexos técnicos del presente contrato, especialmente cumpliendo con las especificaciones técnicas que sobre la materia están vigentes en Colombia.

Solicitudes de Suministro

- Se recibe la solicitud de suministro por parte de la supervisión del contrato mediante correo electrónico o comunicación vía WhatsApp.
- Se programa el cargue de los materiales en las fuentes o sitios de explotación.
- Se realiza el cargue de los materiales programados en los volúmenes solicitados y se transportan en los vehículos del contratista hasta el lugar de acopio de la Alcaldía de Chía.
- Al momento de llegar los vehículos al lugar de acopio, se revisa que no haya redes de energía aéreas que puedan hacer contacto con las volquetas al momento de descargar y que el terreno sobre el cual se va a descargar el material granular se encuentre nivelado y compacto para no generar daños y accidentes en el entorno donde se descarga el material.
- Se lleva a cabo una revisión del tipo del material que llega al punto de descargar y el volumen que se va a descargar por parte del personal que se encuentra por parte de la alcaldía de Chía.
- Posterior a su revisión y visto bueno, se procede a realizar la descarga completa de los materiales solicitados.
- Por ultimo y previa revisión del descargar de los materiales por parte del personal de la Alcaldía de Chía, se firma el recibido mediante el diligenciamiento y firma de la remisión de entrega.

Cabe señalar que durante el presente periodo de ejecución no se presentaron imprevistos, accidentes, averías en los vehículos del contratista, demoras en la correcta ejecución del presente contrato.

A continuación, se presenta un anexo Fotográfico de la ejecución del contrato en algunos de los sitios de entrega que hacen parte de la presente Acta Parcial.

La presente se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día 10 de Julio de 2025.

Cordialmente,


ING. SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ
R.L. CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
C.C. 1.016.010.926 DE BOGOTÁ D.C.

REGISTRO FOTOGRAFICO



ALCALDÍA
DE
CHÍA

PROYECTO: SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS, MATERIALES GRANULARES Y PETREOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIA.
CTO. CO1.PCCNTR.7144509

FECHA:
04/04/2025
AL
03/07/2025

DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de Materiales

ARCHIVO:
FIG. - 1

CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

FIGURA:
1,2



ALCALDÍA
DE
CHÍA

PROYECTO: SUMINISTRO DE EMULSIONES
ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS,
MATERIALES GRANULARES Y PETREOS, PARA
LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN,
AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL
MUNICIPIO DE CHIA.
CTO. CO1.PCCNTR.7144509

FECHA:
04/04/2025
AL
03/07/2025

DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de
Materiales

ARCHIVO:
FIG. - 2

CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL
INGENIEROS - PLM

FIGURA:
3,4

CARRERA 53 No. 168ª - 18 Of 301 - TELEFONO: (1) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVIL: 313 232 45 25 - 310 575 26 19



ALCALDÍA
DE
CHÍA

PROYECTO: SUMINISTRO DE EMULSIONES
ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS,
MATERIALES GRANULARES Y PETREOS, PARA
LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN,
AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL
MUNICIPIO DE CHIA.
CTO. CO1.PCCNTR.7144509

FECHA:
04/04/2025
AL
03/07/2025

DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de
Materiales

ARCHIVO:
FIG. - 3

CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL
INGENIEROS - PLM

FIGURA:
5,6

CARRERA 53 No. 168ª - 18 Of 301 - TELEFONO: (1) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVIL: 313 232 45 25 - 310 575 26 19



ALCALDÍA
DE
CHÍA

PROYECTO: SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS, MATERIALES GRANULARES Y PETREOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIA.
CTO. C01.PCCNTR.7144509

FECHA:
04/04/2025
AL
03/07/2025

DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de Materiales

ARCHIVO:
FIG. - 4

CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

FIGURA:
7,8



ALCALDÍA
DE
CHÍA

PROYECTO: SUMINISTRO DE EMULSIONES
ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS,
MATERIALES GRANULARES Y PETREOS, PARA
LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN,
AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL
MUNICIPIO DE CHIA.
CTO. CO1.PCCNTR.7144309

FECHA:
04/04/2025
AL
03/07/2025

DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de
Materiales

ARCHIVO:
FIG. - 5

CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL
INGENIEROS - PLM

FIGURA:
9,10



ALCALDÍA
DE
CHÍA

PROYECTO: SUMINISTRO DE EMULSIONES
ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS,
MATERIALES GRANULARES Y PETREOS, PARA
LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN,
AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL
MUNICIPIO DE CHIA.
CTO. CO1.PCCNTR.7144509

FECHA:
04/04/2025
AL
03/07/2025

DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de
Materiales

ARCHIVO:
FIG. - 6

CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL
INGENIEROS - PLM

FIGURA:
11,12

CARRERA 53 No. 168ª - 18 Of 301 - TELEFONO: (1) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVIL: 313 232 45 25 - 310 575 26 19



ALCALDÍA
DE
CHIA

PROYECTO: SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS, MATERIALES GRANULARES Y PETREOS, PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION, AMPLIACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIA.
CTO. CO1.PCCNTR.7144509

FECHA:
04/04/2025
AL
03/07/2025

DESCRIPCION: Suministro y transporte de Materiales

ARCHIVO:
FIG. - 7

CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

FIGURA:
13,14

CARRERA 53 No. 168ª - 18 Of 301 - TELEFONO: (1) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVIL: 313 232 45 25 - 310 575 26 19



ALCALDÍA
DE
CHÍA

PROYECTO: SUMINISTRO DE EMULSIONES
ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS,
MATERIALES GRANULARES Y PETREOS, PARA
LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN,
AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL
MUNICIPIO DE CHIA.
CTO. CO1.PCCNTR.7144509

DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de
Materiales

CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL
INGENIEROS - PLM

FECHA:
04/04/2025
AL
03/07/2025

ARCHIVO:
FIG. - 8

FIGURA:
15,16



ALCALDÍA
DE
CHÍA

PROYECTO: SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS, MATERIALES GRANULARES Y PETREOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIA.
CTO. CO1.PCCNTR.7144509

FECHA:
04/04/2025
AL
03/07/2025

DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de Materiales

ARCHIVO:
FIG. - 9

CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

FIGURA:
17,18

CARRERA 53 No. 168ª - 18 Of 301 - TELEFONO: (1) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVIL: 313 232 45 25 - 310 575 26 19



ALCALDÍA
DE
CHÍA

PROYECTO: SUMINISTRO DE EMULSIONES
ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS,
MATERIALES GRANULARES Y PETREOS, PARA
LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN,
AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL
MUNICIPIO DE CHIA.
CTO. CO1.PCCNTR.7144509

FECHA:
04/04/2025
AL
03/07/2025

DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de
Materiales

ARCHIVO:
FIG. - 10

CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL
INGENIEROS - PLM

FIGURA:
19,20



ALCALDÍA
DE
CHÍA

PROYECTO: SUMINISTRO DE EMULSIONES
ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS,
MATERIALES GRANULARES Y PETREOS, PARA
LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN,
AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL
MUNICIPIO DE CHIA.
CTO. CO1.PCCNTR.7144509

FECHA:
04/04/2025
AL
03/07/2025

DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de
Materiales

ARCHIVO:
FIG. - 11

CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL
INGENIEROS - PLM

FIGURA:
21,22



ALCALDÍA
DE
CHÍA

PROYECTO: SUMINISTRO DE EMULSIONES
ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS,
MATERIALES GRANULARES Y PETREOS, PARA
LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN,
AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL
MUNICIPIO DE CHIA.
CTO. CO1.PCCNTR.7144509

FECHA:
04/04/2025
AL
03/07/2025

DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de
Materiales

ARCHIVO:
FIG. - 12

CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL
INGENIEROS - PLM

FIGURA:
23,24

CARRERA 53 No. 168ª - 18 Of 301 - TELEFONO: (1) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVÍL: 313 232 45 25 - 310 575 26 19



ALCALDÍA
DE
CHÍA

PROYECTO: SUMINISTRO DE EMULSIONES
ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS,
MATERIALES GRANULARES Y PETREOS, PARA
LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN,
AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL
MUNICIPIO DE CHIA.
CTO. CO1.PCCNTR.7144509

FECHA:
04/04/2025
AL
03/07/2025

DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de
Materiales

ARCHIVO:
FIG. - 13

CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL
INGENIEROS - PLM

FIGURA:
25,26

CARRERA 53 No. 168ª - 18 Of 301 - TELEFONO: (1) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVIL: 313 232 45 25 - 310 575 26 19



ALCALDÍA
DE
CHÍA

PROYECTO: SUMINISTRO DE EMULSIONES
ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS,
MATERIALES GRANULARES Y PETREOS, PARA
LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN,
AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL
MUNICIPIO DE CHIA.
CTO. CO1.PCCNTR.7144509

FECHA:
04/04/2025
AL
03/07/2025

DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de
Materiales

ARCHIVO:
FIG. - 14

CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL
INGENIEROS - PLM

FIGURA:
27,28

CARRERA 53 No. 168ª - 18 Of 301 - TELEFONO: (1) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVIL: 313 232 45 25 - 310 575 26 19



ALCALDÍA
DE
CHÍA

PROYECTO: SUMINISTRO DE EMULSIONES
ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS,
MATERIALES GRANULARES Y PETREOS, PARA
LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN,
AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL
MUNICIPIO DE CHIA.
CTO. CO1.PCCNTR.7144509

FECHA:
04/04/2025
AL
03/07/2025

DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de
Materiales

ARCHIVO:
FIG. - 15

CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL
INGENIEROS - PLM

FIGURA:
29,30



ALCALDÍA
DE
CHÍA

PROYECTO: SUMINISTRO DE EMULSIONES
ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS,
MATERIALES GRANULARES Y PETREOS, PARA
LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN,
AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL
MUNICIPIO DE CHIA.
CTO. CO1.PCCNTR.7144509

FECHA:
04/04/2025
AL
03/07/2025

DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de
Materiales

ARCHIVO:
FIG. - 16

CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL
INGENIEROS - PLM

FIGURA:
31,32

CARRERA 53 No. 168ª - 18 Of 301 - TELEFONO: (1) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVIL: 313 232 45 25 - 310 575 26 19



ALCALDÍA
DE
CHÍA

PROYECTO: SUMINISTRO DE EMULSIONES
ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS,
MATERIALES GRANULARES Y PETREOS, PARA
LA CONSTRUCCION, ADECUACION,
AMPLIACION MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL
MUNICIPIO DE CHIA.
CTO. CO1.PCCNTR.7144509

FECHA:
04/04/2025
AL
03/07/2025

DESCRIPCION: Suministro y transporte de
Materiales

ARCHIVO:
FIG. - 17

CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL
INGENIEROS - PLM

FIGURA:
33,34



ALCALDÍA
DE
CHÍA

PROYECTO: SUMINISTRO DE EMULSIONES
ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS,
MATERIALES GRANULARES Y PETREOS, PARA
LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN,
AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL
MUNICIPIO DE CHIA.
CTO. CO1.PCCNTR.7144509

FECHA:
04/04/2025
AL
03/07/2025

DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de
Materiales

ARCHIVO:
FIG. - 18

CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL
INGENIEROS - PLM

FIGURA:
35,36



ALCALDÍA
DE
CHÍA

PROYECTO: SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS, MATERIALES GRANULARES Y PETREOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIA.
CTO. CO1.PCCNTR.7144509

FECHA:
04/04/2025
AL
03/07/2025

DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de Materiales

ARCHIVO:
FIG. - 19

CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

FIGURA:
37,38

CARRERA 53 No. 168ª - 18 Of 301 - TELEFONO: (1) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVIL: 313 232 45 25 - 310 575 26 19