

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 5

FECHA DEL INFORME 29 - 07 - 2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 14/02/2025 HASTA 29/07/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE	
		SECTOR Gobierno Territorial	
		PROGRAMA 4599. Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	
		META 266. Dotar una (01) sede administrativa CAM con mobiliario y equipamiento	
		NOMBRE DEL PROYECTO Actualización del fortalecimiento en los procesos y modernización de la gestión institucional en Chía.	
		CÓDIGO BPPIN 2024251750048	
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE	
		SECTOR Cultura	
		PROGRAMA 3301. Promoción acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	
		210. Atender a 80.000 usuarios a través de servicios bibliotecarios (incluidos servicios con enfoque diferencial) en las bibliotecas públicas municipales en articulación con la Red	
		META Nacional de Bibliotecas	
		NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de los procesos culturales y artísticos del Municipio de Chía	
CÓDIGO BPPIN 2024251750043			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE	
		SECTOR 39. Ciencia, Tecnología e Innovación	
		PROGRAMA 3905. Fortalecimiento de la gobernanza e institucionalidad multinivel del sector de CTel	
		199. Realizar cuatrocientas (400) asistencias técnicas para mantener el funcionamiento de la	
		META infraestructura tecnológica al servicio de la comunidad	
		NOMBRE DEL PROYECTO Innovación tecnológica y estratégica para la comunidad de Chía.	
CÓDIGO BPPIN 2024251750020			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE	
		SECTOR 45. Gobierno Territorial	
		PROGRAMA 4599. Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	
		269. Realizar una estrategia integral de gestión fiscal y financiera para fortalecer el	
		META recaudo, con el fin de garantizar la solidez económica del municipio de Chía.	
		NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento y mejora en el sistema de recaudo del municipio de Chía, Cundinamarca	
CÓDIGO BPPIN 2024251750067			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 5

	CÓDIGO BPPIN 2024251750056
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒
	EJE _____
	SECTOR 12. Justicia y del derecho
	PROGRAMA 1202. Promoción del acceso a la justicia
	META 248. Realizar jornadas móviles con el fin de garantizar el acceso a los servicios prestados por casa de justicia conforme a los lineamientos del Ministerio del Interior y Justicia.
	Fortalecimiento al acceso de la justicia y la defensa judicial para garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la protección de los ciudadanos del municipio de Chía
	NOMBRE DEL PROYECTO de Chía
	CÓDIGO BPPIN 2024251750049
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒
	EJE _____
	SECTOR 45. Gobierno territorial
	4501. Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana - 4502. Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.
	PROGRAMA 240. Mantener en funcionamiento el observatorio de seguridad y convivencia - 226. Garantizar la protección, control y defensa del espacio público, durante el cuatrienio.
	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana del municipio de Chía. - Fortalecimiento del control y el buen uso del espacio público del municipio de Chía.
	NOMBRE DEL PROYECTO espacio público del municipio de Chía.
	CÓDIGO BPPIN 2024251750054
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒
	EJE Ruta en acción al progreso
	SECTOR 24. Transporte
	PROGRAMA 2409 Seguridad de transporte
	META 102. Implementar ocho (08) acciones establecidas en el plan local de seguridad vial
	Fortalecimiento de la movilidad tránsito y seguridad vial en el Municipio de Chía
	NOMBRE DEL PROYECTO de Chía
	CÓDIGO BPPIN 2024251750027

DATOS GENERALES DEL CONTRATO													
TIPO DE CONTRATO		SUMINISTRO			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.7177356						
CONTRATISTA		UNIÓN TEMPORAL MOBTEC.											
PLAZO DE EJECUCIÓN		SIETE (07) MESES											
FECHA DE CONTRATO		02/01/2025		FECHA DE INICIO		02/01/2025		FECHA TERMINACIÓN		01/08/2025			
PRORROGA 1		FECHA		N/A		TIEMPO		N/A		FECHA TERMINACIÓN		N/A	
PRORROGA 2		FECHA		N/A		TIEMPO		N/A		FECHA TERMINACIÓN		N/A	
PRORROGA 3		FECHA		N/A		TIEMPO		N/A		FECHA TERMINACIÓN		N/A	
SUSPENSIÓN		FECHA		N/A		TIEMPO		N/A		FECHA TERMINACIÓN		N/A	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS			\$7.679.321.034			EN LETRAS		SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE.					
ADICIÓN		FECHA		N/A		VALOR		N/A		VALOR FINAL		N/A	
ADICIÓN		FECHA		N/A		VALOR		N/A		VALOR FINAL		N/A	
ADICIÓN		FECHA		N/A		VALOR		N/A		VALOR FINAL		N/A	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN			
1. Tramitar las garantías exigidas por el Municipio y allegarlas para su respectiva aprobación a través del SECOP II.	100%	72,90%	Segundo pago del CONTRATO No.CO1.PCCNTR.7177356, cuyo objeto es, ADQUIRIR MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA DOTAR EL CAM CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CHIA CUNDINAMARCA correspondiente al 48,89 % del valor total del contrato de acuerdo a los elementos tecnológicos entregados.
2. Garantizar que los elementos sean nuevos, originales y no re facturados.	100%	72,90%	
3. El contratista se compromete a que los productos sean entregados al Municipio, garantizando que cuenta con las existencias necesarias para suplir el suministro de los elementos que sean solicitados debidamente entregados en sus empaques originales y sellados, conforme a las indicaciones establecidas por el Supervisor del presente contrato.	100%	72,90%	
4. El contratista deberá garantizar el reemplazo de los bienes que resulten defectuosos o que requieran cambio, sin costo adicional para la Entidad. Dicho cambio deberá generarse en un tiempo no mayor a cinco (05) días hábiles una vez notificado el contratista.	100%	72,90%	
5. Entregar los elementos objeto de la contratación de acuerdo con las especificaciones técnicas y de conformidad con los pliegos definitivos, adendas y ficha técnica, en los términos acordados previamente con la Alcaldía de Chía.	100%	72,90%	
6. El contratista atenderá en forma inmediata las solicitudes y/o reclamos sobre la calidad, fabricación o defectos de las mismas, cuando el Supervisor lo estime necesario, lo cual comunicará a través de un oficio debidamente suscrito, para lo cual el oferente deberá tomar las medidas pertinentes y aplicar las acciones de mejora que den cumplimiento al objeto contractual.	100%	72,90%	
7. Entregar los elementos con las especificaciones técnicas que ofertó, para su ingreso al Inventario del Almacén General de la Entidad, previa verificación y aceptación por el Supervisor.	100%	72,90%	
8. Para la ejecución se requiere que el contratista suministre el transporte y personal necesario para distribuir los bienes, sin que los mismos generen costos adicionales para la Entidad, previo visto del Supervisor del Contrato y entrada al Almacén general del Municipio de Chía.	100%	72,90%	
9. El contratista hará entrega de cada equipo con sus manuales, medios de instalación y cajas originales debidamente marcadas de acuerdo a las características del fabricante.	100%	72,90%	
10. Entregar la garantía de calidad correspondiente, expedida por cada uno de los proveedores y/o casas fabricantes, de cada uno de los bienes adquiridos, que así lo requieran.	100%	72,90%	
11. Entregar la información necesaria a través de manuales, guías y demás medios para el manejo de los equipos que así lo requiera de tal manera que se mantenga la garantía exigida del mismo.	100%	72,90%	

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO
			GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	4 de 5

VALOR INICIAL			\$7.679.321.034				
VALOR ADICIÓN			N/A				
VALOR TOTAL			\$7.679.321.034				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
01	DE	07	\$1.843.037.048			24%	
02	DE	07	\$3.755.058.650,76			48,90%	
03	DE	07					
04	DE	07					
05	DE	07					
06	DE	07					
07	DE	07					
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$5.598.095.699,76			72,90%	
SALDO POR EJECUTAR			\$2.081.225.335,57			27,10%	
NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024005155		01/01/2025	4241144599202 4251750048034 2.3.2.02.01.003	R-1101	\$425.467.895	\$50.517.649	\$0.00
2024005146		01/01/2025	4241144599202 4251750048034 2.3.2.02.01.004	R-1101	\$300.000.000	\$0.00	\$0.00
2024005145		01/01/2025	4241113301202 4251750043085 2.3.2.02.001.004	R-1101	\$18.481.798	\$0.00	\$0.00
			4241113301202 4251750043085 2.3.2.02.001.004	R-1263	\$314.669.045	\$0.00	\$0.00
			4241113301202 4251750043085 2.3.2.02.001.004	R-1373	\$43.269.545	\$0.00	\$0.00
			4241113301202 4251750043085 2.3.2.02.001.004	R-21603	\$20.909.392	\$0.00	\$0.00
			4241113301202 4251750043085 2.3.2.02.001.004	R-3603	\$11.031.938	\$0.00	\$0.00
			4241103905202 4251750020005 2.3.2.02.01.004	R-1101	\$325.218.401	\$0.00	\$0.00
2024005143		01/01/2025	4241103905202 4251750020005 2.3.2.02.01.004	R-1101	\$325.218.401	\$0.00	\$0.00
2024005140		01/01/2025	4241154599202 4251750067002 2.3.2.02.01.004	R-1301	\$150.000.000	\$0.00	\$0.00
2024005142		01/01/2025	4241103905202 4251750020005 2.3.2.02.01.004	R-1101	\$26.506.683	\$0.00	\$0.00
			4241103905202 4251750020005 2.3.2.02.01.004	R-1514	\$50.000.000	\$0.00	\$0.00
2024005136		01/01/2025	4241121202202 4251750056005 2.3.2.02.01.004	R-1101	\$30.000.000	\$0.00	\$0.00
			4241121202202 4251750056005 2.3.2.02.01.004	R-74210	\$43.000.000	\$0.00	\$0.00
2024005135		01/01/2025	4241124501202 4251750049008 2.3.2.02.01.004	R-1301	\$25.250.000	\$0.00	\$0.00
2024005133		01/01/2025	4241124502202 4251750054022 2.3.2.02.01.004	R-1301	\$24.750.000	\$0.00	\$0.00
2024005137		01/01/2025	4241062409202 4251750027009 2.3.2.02.01.004	R-1216	\$85.000.000	\$0.00	\$0.00
2025000042		03/01/2025	2311445992024 2517500480342 3.2.02.01.003	1101	\$2.410.984.739	\$336.702.471	\$2.074.282.267,33
2025000041		03/01/2025	2311445992024 2517500480342	1301	\$1.700.000.000	\$1.700.000.000	\$0.00

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	5 de 5

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	N/A	N/A	SALUD	N/A
			PENSIÓN	N/A
			ARL	N/A
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	UNION TEMPORAL MOBTEC 21/07/2025	☒ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI	X	NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI	X	NO	
			SENA	SI	x	NO	
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.							

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	INGENIERIA R&R SAS 08/07/2025	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☒ REVISOR FISCAL	ICBF	SI	X	NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI	X	NO	
			SENA	SI	x	NO	
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.							

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A. 03/07/2025	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☒ REVISOR FISCAL	ICBF	SI	X	NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI	X	NO	
			SENA	SI	x	NO	
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.							

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
Cumplimiento del contrato	27	12	2024	27	11	2025
Prestaciones sociales	27	12	2024	27	07	2028
Calidad de los bienes	27	07	2025	27	01	2026

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL		CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
			PÁGINA	1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7177356	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOBTEC.		
FECHA DE CONTRATO	2/01/2025	NIT / CC	901.901.786 - 5	TELÉFONO	321 - 2190181
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA DOTAR EL CAM CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CHÍA CUNDINAMARCA				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
2	DE	7	DEL	14/02/2015	AL 29/07/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
424114459920242517500480342.3.2.02.01.003	R-1101	\$425.467.895	\$50.517.649	\$0.00
424114459920242517500480342.3.2.02.01.004	R-1101	\$300.000.000	\$0.00	\$0.00
424111330120242517500430852.3.2.02.001.004	R-1101	\$18.481.798	\$0.00	\$0.00
424111330120242517500430852.3.2.02.001.004	R-1263	\$314.669.045	\$0.00	\$0.00
424111330120242517500430852.3.2.02.001.004	R-1373	\$43.269.545	\$0.00	\$0.00
424111330120242517500430852.3.2.02.001.004	R-21603	\$20.909.392	\$0.00	\$0.00
424111330120242517500430852.3.2.02.001.004	R-3603	\$11.031.938	\$0.00	\$0.00
424110390520242517500200052.3.2.02.01.004	R-1101	\$325.218.401	\$0.00	\$0.00
424115459920242517500670022.3.2.02.01.004	R-1301	\$150.000.000	\$0.00	\$0.00
424110390520242517500200052.3.2.02.01.004	R-1101	\$26.506.683	\$0.00	\$0.00
424110390520242517500200052.3.2.02.01.004	R-1514	\$50.000.000	\$0.00	\$0.00
424112120220242517500560052.3.2.02.01.004	R-1101	\$30.000.000	\$0.00	\$0.00
424112120220242517500560052.3.2.02.01.004	R-74210	\$43.000.000	\$0.00	\$0.00
424112450120242517500490082.3.2.02.01.004	R-1301	\$25.250.000	\$0.00	\$0.00
424112450220242517500540222.3.2.02.01.004	R-1301	\$24.750.000	\$0.00	\$0.00
424106240920242517500270092.3.2.02.01.004	R-1216	\$85.000.000	\$0.00	\$0.00
231144599202425175004803423.2.02.01.003	1101	\$2.410.984.739	\$336.702.471	\$2.074.282.267,33
231144599202425175004803423.2.02.01.004	1301	\$1.700.000.000	\$1.700.000.000	\$0.00
231103905202425175002000523.2.02.01.004	1101	\$1.674.781.599	\$1.667.838.530,76	\$6.943.068,24

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR		PARAFISCALES		VERIFICADO			
	UNION TEMPORAL MOBTEC 21/07/2025	☒	REPRESENTANTE LEGAL	ICBF		SI	X	NO	
				CAJA COMPENSACIÓN		SI	X	NO	
				SENA		SI	x	NO	

SE VERIFICÓ PARA EL PERÍODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 60.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3	
		PÁGINA	2 de 2	

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	INGENIERIA R&R SAS 08/07/2025	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☒ REVISOR FISCAL	ICBF	SI	X	NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI	X	NO	
			SENA	SI	x	NO	
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.							

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	TALENTO COMERCIALIZADORA S.A. 03/07/2025	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☒ REVISOR FISCAL	ICBF	SI	X	NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI	X	NO	
			SENA	SI	x	NO	
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.							

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR					
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:					
☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)	

CERTIFICACIÓN
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 29 DÍAS DEL MES JULIO DEL AÑO 2025

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7177356	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOBTEC.		
FECHA DE CONTRATO	2/01/2025	NIT / CC	901.901.786 - 5	TELÉFONO	321 - 2190181
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA DOTAR EL CAM CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CHIA CUNDINAMARCA				
FECHA DE EVALUACIÓN	29/07/2025	PERIODO EVALUADO DEL	14/02/2015	AL	29/07/2025

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	10
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	10
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	20
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	20
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		94
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)					

☒ EXCELENTE (81 - 100)
☐ BUENO (61 - 80)
☐ REGULAR (41 - 60)
☐ DEFICIENTE (21 - 40)
☐ MALO (0 - 20)

OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.