ACTA DE REINICIO No. 02

CONTRATO	CO1.PCCNTR.7144509 de 2024
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO	SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS, MATERIALES GRANUALARES Y PETREOS, PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIA.
CONTRATISTA	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS – PLM
NIT	900.641.347-5
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	JORGE HERNÁN ORJUELA CASALLAS
FECHA DE INICIO	24 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	$1.704.349.348.00
ADICIÓN(ES)	NINGUNA

TRAZABILIDAD:

	ACTIVIDAD	FECHA*
1	Adjudicación de SASIE 007 de 2024	12/11/2024
2	Suscripción contrato	17/12/2024
3	Inicio en plataforma SECOP II	24/12/2024
4	Suspensión No. 01 - 30 días calendario	31/12/2024

*Fechas según aprobación electrónica en Secop II.

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del contrato CO1.PCCNTR.7144509 de 2024: SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ en su calidad de representante legal del CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS – PLM; el Ingeniero Néstor Alejandro Hoyos Bazurto- Secretario de Obras Públicas; el Ingeniero Ing. Milton Fernando Garzón Sánchez - Director de Programación, Estudios y Diseños; el Ing. Leonardo Andrés Neira Hernández - Director de Valorización; y Jorge Hernán Orjuela Casallas en su calidad de Supervisor del contrato.

Con la presente acta de reinicio del contrato relacionado anteriormente, dejamos constancia que las circunstancias que motivaron su suspensión han cesado completamente por lo tanto se verifican las condiciones idóneas que permiten continuar con la ejecución de las acciones faltantes para cumplir con el objeto contractual.

Con la firma de la presente acta, el contratista se obliga a ampliar las vigencias de los amparos contenidos en las garantías respectivas, en la misma proporción del tiempo suspendido, de conformidad con lo pactado en el Contrato respectivo.

Para constancia, se firma la presente Acta en original por los que en ella intervienen, a los treinta (30) días de enero de 2025.

Ing. NESTOR ALEJANDRO HOYOS BAZURTO
Secretario de Obras Públicas

Ing. MILTON FERNANDO GARZÓN S.
Director de Programación, Estudios y D.

Ing. LEONARDO ANDRES NEIRA HERNANDEZ
Director de Valorización

JORGE HERNAN ORJUELA CASALLAS
Profesional Especializado (e)
Supervisor CO1.PCCNTR.7144509

ING. SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ
C.C. N° 1.016.010.926 DE BOGOTÁ D.C.
R/L CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS – PLM