

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 3

FECHA DEL INFORME 28/02/2024 AAAA

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 27/02/2024 HASTA 28/02/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		SOCIAL Y PRODUCTIVO	
		EJE	
		SECTOR TURISMO	
		PROGRAMA CHIA DESTINO COMPETITIVO Y TRANSFORMADOR	
		META 125. IMPLEMENTAR UNA (1) ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA (EVENTOS, MATERIAL IMPRESO Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS) PARA EL FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHÍA, DURANTE EL CUATRIENIO.	
NOMBRE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL PRODUCTO TURISTICO DEL MUNICIPIO DE CHIA			
CÓDIGO BPPIN		2020251750016	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		ARRENDAMIENTO			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.6009500
CONTRATISTA		ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO					
PLAZO DE EJECUCIÓN		El plazo de ejecución será de SIETE (07) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 02 DE MARZO DE 2024					
FECHA DE CONTRATO		26/02/2024		FECHA DE INICIO		27/02/2024	
FECHA TERMINACIÓN				FECHA TERMINACIÓN		02/03/2024	
PRORROGA		FECHA N/A		TIEMPO N/A		FECHA TERMINACIÓN N/A	
SUSPENSIÓN		FECHA N/A		TIEMPO N/A		FECHA TERMINACIÓN N/A	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		6.801.674		EN LETRAS		Seis millones ochocientos un mil seiscientos setenta y cuatro pesos MCTE:	
ADICIÓN		FECHA N/A		VALOR N/A		VALOR FINAL N/A	

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN							
FECHA DE PRESENTACIÓN		28/02/2024		SOPORTES		REGISTRO FOTOGRAFICO	
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:							
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA				% PROGRAMADO (SI APLICA - N/A)		% ALCANZADO (SI APLICA - N/A)	
						OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO	
1. Entregar en arrendamiento un espacio físico con área total de 9 M2 el stand No. 137 en el pabellón 3 nivel 2 (Innovación, capacitaciones y destinos) en el recinto de Corferias de la ciudad de Bogotá, para la participación del Municipio de Chía en la vitrina Turística de ANATO 2024.				100		100	
2. Entregar para el stand del Municipio de Chía Panelería en triplex cubierto de melanina blanca, comisa con nombre, una (1) Toma eléctrica 110V, un (1) Escritorio rectangular y 3 Sillas estándar.				100		100	
3. Mantener en óptimas condiciones, el stand para que sirva para los propósitos por los cuales es tomado en arrendamiento.				100		100	
4. Realizar la entrega de las escarapelas de expositor y servicio para la participación del Municipio en la vitrina turística de ANATO 2024 de acuerdo a lo establecido en el Manual del Expositor.				100		100	
5. Garantizar el uso y goce del bien inmueble en las fechas y condiciones pactadas.				100		100	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN	
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:	
OBSERVACIONES	El contratista no presentó Informe de supervisión dado que el contrato CO1.PCCNTR.6009500, no lo exige por ser una contratación directa para el arrendamiento de un stand por 3 días, en contratista envió informe de evidencias con el cual de da soporte el cumplimiento de las obligaciones con registro fotográfico. Ahora bien el contratista entregó el Stand a conformidad por parte del supervisor, bajo los parámetros que exige el contrato.
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO	
SI ☒ NO ☐	
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	

VALOR INICIAL			\$ 6.801.674				
VALOR ADICIÓN			0				
VALOR TOTAL			\$ 6.801.674				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	1	\$ 6.801.674			100	
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 6.801.674				
SALDO POR EJECUTAR			0				
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024000320		27/02/2024	230723353502 202025175001 60462.3.2.02.0 2.009	1101	\$ 6.801.674	\$ 6.801.674	0

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
	N/A	N/A	SALUD	N/A
			PENSIÓN	N/A
			ARL	N/A
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
		☐ REPRESENTANTE LEGAL ☒ REVISOR FISCAL	ICBF	SI	x	NO	x
			CAJA COMPENSACIÓN	SI	x	NO	x
			SENA	SI	x	NO	x
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.							

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Situaciones que surgen con ocasión de los cambios en la normatividad, políticas gubernamentales y sociales que impactan la ejecución contractual	FINALIZADO	No se registran acciones de cambio de normatividad, políticas gubernamentales tiempo de ejecución máxima del contrato 2 de marzo de 2024. Se tiene enlace directo con la parte jurídica y técnica de Anato.

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Falla de instalaciones eléctricas del stand, para el desarrollo del objeto contractual.	FINALIZADO	Se realizó por parte del contratista entrega de toma eléctrica con 110 v, validado por el supervisor, Corferias cuenta con plantas eléctricas para atender cualquier fallo de la red de energía.
Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato	FINALIZADO	El contrato se refiere a la entrega del Stand 137 pabellón 3 nivel 2 , con sus diferentes elementos de uso, el stand entrego a plena satisfacción el stand, y esta con funcionamiento total a goce del municipio de Chia, se prevén visitas técnicas por parte del contratista y se tiene el contacto directo con el enlace comercial de Anato.
Retraso en el inicio previsto para la ejecución del contrato por demoras injustificadas en la aprobación de pólizas y suscripción del Acta de Inicio	FINALIZADO	No fue requeridas pólizas para la ejecución del contrato ni tampoco acta de inicio para el presente contrato para dar ejecución al contrato según circular 02 de 2024

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma, nombre, cargo y correo del supervisor.