

|                                                                                                                    |                                                                   |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <br>ALCALDÍA<br>MUNICIPAL DE CHÍA | <b>PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN</b>                            |                |               |
|                                                                                                                    | <b>FORMATO ACTA DE (SUSPENSION – AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN)</b> | <b>CÓDIGO</b>  | GEC-FT-55-V2  |
|                                                                                                                    |                                                                   | <b>PAGINAS</b> | Página 1 de 3 |

## ACTA DE SUSPENSION (Acta No. 001)

|                                   |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO</b>                   | No. CO1.PCCNTR.6222492                                                                                                                                                                               |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>          | APOYO A LA GESTION                                                                                                                                                                                   |
| <b>OBJETO</b>                     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA CONECTIVIDAD DE REDES LOCALES UTILIZADA EN EVENTOS QUE REALICE ALCALDÍA MUNICIPAL ORIENTADOS A LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA. |
| <b>CONTRATISTA</b>                | ANDRES FELIPE BELTRAN BARRERA                                                                                                                                                                        |
| <b>NIT</b>                        | 1007635490                                                                                                                                                                                           |
| <b>INTERVENTOR</b>                | N.A.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SUPERVISOR</b>                 | NESTOR ANDRES HERNANDEZ BARRERA                                                                                                                                                                      |
| <b>FECHA DE INICIO</b>            | 18/04/2024                                                                                                                                                                                           |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>         | \$6.999.995                                                                                                                                                                                          |
| <b>ADICION(ES)</b>                | NINGUNA                                                                                                                                                                                              |
| <b>PLAZO DE EJECUCION</b>         | 75 DIAS                                                                                                                                                                                              |
| <b>PRORROGA (S)</b>               | N.A.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FECHA DE SUSPENSION</b>        | 21/05/2024                                                                                                                                                                                           |
| <b>AMPLIACION DE SUSPENSIÓN</b>   | N.A.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FECHA DE REINICIO ESTIMADA</b> | 18/06/2024                                                                                                                                                                                           |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>       | 28/07/2024                                                                                                                                                                                           |

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO: ANDRES FELIPE BELTRAN BARRERA, - en su calidad de contratista y NESTOR ANDRES HERNANDEZ BARRERA, como Supervisor.

Con la presente Acta de suspensión del **CONTRATO** No. CO1.PCCNTR.6222492 dejamos constancia de las circunstancias ajenas a la voluntad del contratista y del Municipio, de fuerza mayor o caso fortuito que impiden inequívocamente la continuación del desarrollo normal del objeto contractual, debidamente sustentadas según la siguiente descripción:

### CONCEPTO TECNICO Y ECONOMICO DE LA INTERVENTORIA/ SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Mediante la suscripción de la presente Acta de Suspensión, el contratista y el supervisor hacen constar y asumen plena responsabilidad por la veracidad de la justificación técnica y económica que sustenta su contenido.

|                                                                                                                    |                                                            |         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| <br>ALCALDÍA<br>MUNICIPAL DE CHÍA | PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN                            |         |               |
|                                                                                                                    | FORMATO ACTA DE (SUSPENSIÓN – AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN) | CÓDIGO  | GEC-FT-55-V2  |
|                                                                                                                    |                                                            | PAGINAS | Página 2 de 3 |

**La suspensión del contrato CO1.PCCNTR.6222492 se determina con base a una situación de carácter médica presentada por el contratista, relacionado a una incapacidad dada por 30 días debido a una cirugía de rodilla realizada el día 19 de mayo del año en curso. Dicho documento fue expedido el día 20 de mayo por la E.P.S. CAFAM y firmada por el Profesional Médico Jorge Rolando Ortiz Morales. Se anexa Incapacidad médica.**

**Balance económico a la fecha:**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Valor del anticipo:             | \$0         |
| Valor amortizado:               | \$0         |
| Saldo por amortizar:            | \$0         |
| Valor ejecutado del contrato:   | \$2.800.000 |
| Valor cancelado al contratista: | \$0         |
| Saldo a favor del contratista:  | \$4.199.995 |
| Saldo por ejecutar:             | \$4.199.995 |

**Plazo pendiente por ejecutar a la fecha: 41 DIAS**

En virtud del concepto emitido por la supervisión, se determina que el plazo de la suspensión es por 27 días.

El contratista se compromete a reiniciar la ejecución de **CONTRATO** en mención cuando cesen las causas de esta suspensión o cuando el supervisor lo estime conveniente.

*El contratista, libre y espontáneamente renuncia expresamente, en el momento de solicitar la suspensión del contrato, a reclamar judicial o extrajudicialmente mayores costos generados por: lucro cesante y/o daño emergente; desequilibrio económico por interrupción de secuencia constructiva; desequilibrio económico por stand by de equipos y maquinarias, desequilibrio económico por disponibilidad de personal, equipos y maquinaria; desequilibrio económico por mayor cantidad de desplazamientos y/o transporte de maquinaria, equipo o personal y desequilibrio económico por mayor permanencia y disposición de la infraestructura propia de la empresa, toda vez que el contratista es enteramente libre para disponer de los recursos asignados al contrato.*

Así mismo el contratista se obliga a ampliar las vigencias de los amparos contenidos en las pólizas respectivas, en la misma proporción de tiempo, tan pronto se suscriba el Acta de reinicio.

Para constancia, se firma la presente Acta en original por los que en ella intervienen, a los veintiún (21) días del mes de mayo de dos mil veinticuatro (2.024)



## PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

**FORMATO ACTA DE (SUSPENSIÓN –  
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN)**

**CÓDIGO**  
**PAGINAS**

GEC-FT-55-V2  
Página 3 de 3

Andres Felipe Beltran  
ANDRES FELIPE BELTRAN BARRERA  
Contratista

Nestor Andres Hernandez Barrera  
NESTOR ANDRES HERNANDEZ BARRERA  
Supervisor

Elaboro: Nombre completo y cargo  
Reviso: Nombre completo y cargo