

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 5

FECHA DEL INFORME 23/11/2024

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 23/10/2024 HASTA 22/11/2024
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☒	INVERSIÓN ☐
	EJE: Ruta de acción al progreso SECTOR: Gobierno Territorial PROGRAMA: Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano META: Implementar una estrategia que optimice el trámite de proyectos de licencias urbanísticas dentro de los términos legales establecidos NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los procedimientos de licenciamiento urbanístico, en el Municipio de Chía CÓDIGO BPPIN: 2024251750065

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6678648
CONTRATISTA	JULY PAOLA BELLO AREVALO				
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES, VEINTIOCHO (28) DIAS				
FECHA DE CONTRATO	23/08/2024	FECHA DE INICIO	23/08/2024	FECHA TERMINACIÓN	20/12/2024
PRORROGA	FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN
SUSPENSIÓN	FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$20.846.667	EN LETRAS	VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.		
ADICIÓN	FECHA		VALOR		VALOR FINAL

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	23 de NOVIEMBRE de 2024	SOPORTES	PLATAFORMA SECOP II – CORREO PERSONAL belloarevalojuuly@gmail.com
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO	% ALCANZADO	OBSERVACIONES
1. Apoyar en la revisión de solicitudes de licencias urbanísticas conforme a las normas aplicables. Esto incluye el escrutinio de documentos, estudios y planos presentados por los usuarios para verificar que cumpla con la normativa urbanística vigente y de procedimiento particular y específico según la normativa nacional y las directrices impartidas por la Dirección.	100%	75%	El contratista apoyó la revisión y orientación de las siguientes solicitudes: • Radicación 01. Solicitud de licencia de construcción en la modalidad de OBRA NUEVA. • Radicación 02. Solicitud de licencia de construcción en la modalidad de AMPLIACION Y MODIFICACION. • Radicación 03. Solicitud de licencia de construcción en la modalidad de OBRA NUEVA.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN			
2. Elaborar informes técnicos relacionados con las actividades asignadas, los proyectos realizados y licencias urbanísticas expedidas según los requerimientos de la Dirección de Urbanismo.	100%	75%	Radicación No. 20229999938493-Solicitud de licencia urbanística en la modalidad de: Expedición de licencia de construcción en la modalidad de AMPLIACION. Radicación No. 20239999915477-Solicitud de licencia urbanística en la modalidad de: Expedición de licencia de construcción en la modalidad de RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UNA EDIFICACION Y AMPLIACION. Radicación No. 20249999919703-Solicitud de licencia urbanística en la modalidad de: Expedición de licencia de construcción en la modalidad de RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UNA EDIFICACION. Radicación No. 20249999922344-Solicitud de licencia urbanística en la modalidad de: Expedición de licencia de construcción en la modalidad de OBRA NUEVA. Radicación No. 20249999924301-Solicitud de licencia urbanística en la modalidad de: Expedición de licencia de construcción en la modalidad de RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UNA EDIFICACION AMPLIACION Y MODIFICACION. Radicación No. 20249999924610-Solicitud de licencia urbanística en la modalidad de: Expedición de licencia de construcción en la modalidad de OBRA NUEVA. Radicación No. 20249999927708-Solicitud de licencia urbanística en la modalidad de: Expedición de licencia de construcción en la modalidad de APROBACION DE PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL. Radicación No. 20249999927709-Solicitud de licencia urbanística en la modalidad de: Expedición de licencia de construcción en la modalidad de APROBACION DE PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL. Radicación No. 20249999927837-Solicitud de licencia urbanística en la modalidad de: Expedición de licencia de construcción en la modalidad de AMPLIACION Y MODIFICACION. Radicación No. 20249999927843-Solicitud de licencia urbanística en la modalidad de: Expedición de licencia de construcción en la modalidad de DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA Radicación No. 20249999928532-Solicitud de licencia urbanística en la modalidad de: Expedición de licencia de construcción en la modalidad de CERRAMIENTO. Radicación No. 20249999929393-Solicitud de licencia urbanística en la modalidad de: Expedición de licencia de construcción en la modalidad de AMPLIACION. Radicación No. 20249999929580-Solicitud de licencia urbanística en la modalidad de: Expedición de licencia de construcción en la modalidad de RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UNA EDIFICACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL. Radicación No. 20249999930168-Solicitud de licencia urbanística en la modalidad de: Expedición de licencia de construcción en la modalidad de CERRAMIENTO. Radicación No. 20249999930509-Solicitud de licencia urbanística en la modalidad de: Expedición de licencia de construcción en la modalidad de DEMOLICION TOTAL, OBRA NUEVA Y CERRAMIENTO. Radicación No. 20249999930702-Solicitud de licencia urbanística en la modalidad de: Expedición de licencia de construcción en la modalidad de AMPLIACION. Radicación No. 20249999931415-Solicitud de licencia urbanística en la modalidad de: Expedición de licencia de construcción en la modalidad de RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UNA EDIFICACION, AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL. Radicación No. 20249999933626-Solicitud de licencia urbanística en la modalidad de: Expedición de licencia de construcción en

			la modalidad de AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL Y CERRAMIENTO. Radicación No. 20249999934976-Solicitud de licencia urbanística en la modalidad de: Expedición de licencia de construcción en la modalidad de OBRA NUEVA.
			Se generan segundas revisiones de los siguientes expedientes: Formato de revisión arquitectónica No. 20249999918372 Formato de revisión arquitectónica No. 20249999920979 Formato de revisión arquitectónica No. 20249999927792 Formato de revisión arquitectónica No. 20249999911649 Formato de revisión arquitectónica No. 20249999916721 Formato de revisión arquitectónica No. 20249999919369 Formato de revisión arquitectónica No. 20249999920718 Formato de revisión arquitectónica No. 20239999927792-Desistimiento por no respuesta al acta. Formato de revisión arquitectónica No. 20239999930933-Desistimiento por no respuesta al acta. Formato de revisión arquitectónica No. 20249999930336-Negacion. 20249999924402-Solicitud
3. Orientar al ciudadano y radicar solicitudes de licenciamiento urbanístico verificando que se cumpla con lo dispuesto en las normas que regulan dichos tramites expedidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o las normas que las modifiquen o sustituyan, para iniciar correctamente la revisión de los proyectos.	100%	75%	La respectiva jornada de atención al público para radicaciones se destinaron los días lunes y miércoles con cita previa en el horario de 8:am a 1:00 pm atendiendo y resolviendo dudas e inquietudes manifestadas por los usuarios para previa radicación de proyectos ante la oficina de urbanismo. Expediente: 20249999923718: TIPO DE SOLICITUD: AMPLIACION Y MODIFICACION. Expediente: 20249999923870: TIPO DE SOLICITUD: CERRAMIENTO. Expediente: 20249999938695: TIPO DE SOLICITUD: MODIFICACION A LICENCIA VIGENTE.
4. Apoyar según su conocimiento técnico a las áreas encargadas de brindar respuestas a derechos de petición instaurados por la ciudadanía	100%	75%	Radicado 20249999930035: Informe técnico de No viabilidad para Revalidación. Informe visita técnica DU.2473-2024: Certificación de uso religioso

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Incapacidad médica por enfermedad por más de 10 días.	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
perdida de información, daño de elementos dispuestos o entregados para el cumplimiento del objeto, cargue incorrecto de documentación en SECOP II	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO PARA RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	
		PAGINAS	

CONTRATO No.		CO1.PCCNTR. 6678648		FECHA DEL CONTRATO		VEINTITRES (23) DE AGOSTO DE 2024		
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN ARQUITECTÓNICA Y URBANÍSTICA DE PROYECTOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DEMÁS ACTUACIONES DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES						
CONTRATISTA		JULY PAOLA BELLO AREVALO						
C.C.:		1.072.657.198		TELEFONO		3144618294		
FECHA DE LA EVALUACION		23/11/2024		PERIODO EVALUADO		DEL 23/10/2024 AL 22/11/2024		
CRITERIOS BASICOS		DESCRIPCION DELO CRITERIOS DE EVALUACION				PUNTAJE		
						RANGO		
						ENTRE	Y	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.				9	15	14
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).				1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)				0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo				9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo				1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado				0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas				7	12	12
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones				1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones				0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso				7	12	12
		Parte del servicio o producto contiene defectos.				1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.				0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos				14	22	20
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente				5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución				1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.				0		
GESTION	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo				11	20	18
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.				1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista				0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones				1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.				0		
	PUNTAJE MAXIMO 100						TOTAL PUNTAJE	
OBSERVACIONES:								

Excelente (81-100) X Bueno (61-80)___ Regular(41-60) __ Deficiente(21-40)___ Malo(0-20)___

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente revaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO	
		PAGINAS	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. CO1.PCCNTR.6678648

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA QUE:

La señora **JULY PAOLA BELLO AREVALO**, identificado (a) con C.C. No. 1.072.657.198 de chía cumplió con las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES número CO1.PCCNTR. 6678648 de fecha veintitrés (23) de AGOSTO de 2024.

El objeto del contrato es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN ARQUITECTÓNICA Y URBANÍSTICA DE PROYECTOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DEMÁS ACTUACIONES DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES**

Se autoriza el pago de la cuota No. 3 de 4 correspondientes al plazo comprendido entre el 23 de OCTUBRE del año 2024 al 22 de NOVIEMBRE de del año 2024, por valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$5.300.000) conforme a lo pactado en la cláusula cuarta del mencionado contrato.

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PPTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2410840022024 2517500650162 3.2.02.02.008	1301	\$20.846.667	\$5.300.000	\$4.946.667

El contratista persona natural presentó la planilla Integrada número **8633227438** del 14 de NOVIEMBRE de 2024, en las que consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, para el período de OCTUBRE de 2024, verificado el monto de cada uno de los aportes en la planilla, se constató que se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato.

Así mismo dejo constancia expresa que los documentos recibidos del contratista fueron revisados detalladamente, verificando que cumplen completamente en su contenido, con los requerimientos legales y contractuales establecidos.

En cuanto a la evaluación del proveedor, dejo constancia que se verificó, según evaluación realizada en el formato de re-evaluación que el servicio suministrado durante este periodo fue:

Excelente **X** Bueno___ Regular___ Deficiente___ Malo___

La presente certificación se expide como evidencia de la ejecución contractual, y para efectos de pago, con destino a la Secretaría de Hacienda, a los 23 días del mes de NOVIEMBRE del año 2024.

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.