

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 8

FECHA DEL INFORME 21 - 03 - 2025

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 22/02/25 HASTA 21/03/25
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒
	EJE LINEA ESTRATEGIA: RUTA EN ACCION AL PROGRESO
	SECTOR INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
	PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVAS DE LAS EMPRESAS
	PROGRAMA COLOMBIANAS
	88: INTEGRAR EN UN (01) PORTAL LOS DATOS DEL SECTOR TURISMO
	META A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA – SITCHÍA
MEJORAMIENTO D ELOS PROCESOS CULTURALES Y	
NOMBRE DEL PROYECTO ARTISTICOS DEL MUNICIPIO DE CHIA	
CÓDIGO BPPIN 2024251750012	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		CONTRATACIÓN DIRECTA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.7294824
CONTRATISTA		ANDRES FABIAN VILLAQUIRA CAMPOS					
PLAZO DE EJECUCIÓN		OCHO (8) MESES.					
FECHA DE CONTRATO		21/01/25		FECHA DE INICIO		22/01/25	
FECHA TERMINACIÓN		21/09/25					
PRORROGA		FECHA		N/A		TIEMPO	
N/A							
SUSPENSIÓN		FECHA		N/A		TIEMPO	
N/A							
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$37.900.800		EN LETRAS		TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.	
ADICIÓN		FECHA		N/A		VALOR	
N/A						VALOR FINAL	
N/A							

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN				
FECHA DE PRESENTACIÓN		21/02/25	SOPORTES	SE INDICA SI HAY PLANILLAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, CD, BASES DE DATOS, ETC
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:				
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO (SI APLICA – N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA – N/A)	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO	
Recolectar información primaria (perfil del turista, experiencia del turista, impacto económico del turismo), como insumo para la formulación y desarrollo de proyectos turísticos ante entidades de orden local, nacional e internacional.	12.5%	25.0%	-El contratista actualizó una (1) encuesta dirigida a los prestadores de servicio turístico en la plataforma lime survey. El contratista asistió a una (1) mesa de trabajo con el objetivo de diseñar posibles eventos destinados a atraer turistas. Evento trabajado fish festival. La mesa de trabajo fue realizada el 14 de marzo de 2025. Acta:	



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO

GEC-FT-62-V3

PÁGINA

2 de 8

INFORME DE SUPERVISIÓN

[illegible][illegible]

 GOBIERNO DE LA REGIÓN DE VALAICHO	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO PÁGINAS
			SIG-FIT-01-V 2 de 4
Asistentes Srta. Daniela Sr. Carlos Sr. Carlos Sr. Carlos	Srta. Daniela Sr. Carlos Sr. Carlos Sr. Carlos	Srta. Daniela Sr. Carlos Sr. Carlos Sr. Carlos	Srta. Daniela Sr. Carlos Sr. Carlos Sr. Carlos
INVITADOS			
1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN			
1er Reunión Comité Turístico Cultural y Religioso.			
2. ORDEN DEL DIA			
1. Intervención Secretaría para el Desarrollo Comunal. 2. Actividades y apoyo desde la Dirección de Turismo. 3. Directrices de la Dirección de Gobierno. 4. Directrices de la Secretaría de Salud. 5. Directrices de la Secretaría de Movilidad. 6. Proposiciones y votos.			

 ARMADA ESPAÑOLA Ministerio de Defensa	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	BOG/PT-01/19
		PÁGINAS	4 DE 4
3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA a. CONCLUSIÓN DE LA REUNIÓN Se realizó otra reunión con fecha tentativa para el 27 de Marzo, para verificar los avances de la presente reunión.			
B. ANEXOS			
6. COMPROMISOS			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
Señal los párrafos donde radican permisos	Padres de las Iglesias		
Se hará envío de oficio por parte de la Dirección de Turismo con las recomendaciones	Dirección de Turismo	19/03/25	
La policía de Turismo hará visitas constantes en las iglesias	PONAL	11 de abril a 20 de abril de 2023	

Creación: marzo 2025

Conclusiones: Después de la mesa de trabajo, el contratista generará las actividades necesarias para el buen desarrollo del evento fish festival.

Lugar: Biblioteca Hoqabiga – Salón digital.

Con el objetivo de definir y establecer las acciones inmediatas que se llevarán a cabo durante el presente año, con el fin de asegurar el cumplimiento de los eventos de semana santa y establecer tareas que permita evaluar el avance de manera continua.

Esta actividad permite dar alcance a la meta 88 y meta 90, como dicta el documento SITChía “Propone y gestiona la participación del Observatorio en eventos del sector” La realización de eventos en los municipios, supone una serie de esfuerzos y recursos, cuyo impacto económico y promocional debe ser medido.

El contratista caracterizó a veintiséis (26) operadores turísticos con RNT activo.
--

La encuesta digital reposa en la base de datos de SITChia, La encuesta física se encuentra en el inventario documental de la Dirección de Turismo.

Digital: [Encuestas de caracterización - OneDrive](#)

Recopilar información turística relevante en el sector rural del Municipio de Chía de acuerdo con los instrumentos de medición y fichas metodológicas establecidas por el SITChía, garantizando la calidad y consistencia de los datos.

12.5%

25.0%

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Esta actividad da alcance a la meta 88, la caracterización del municipio es un trabajo descriptivo del municipio en general, coordinado por el observatorio y realizado con todos los sectores, además se encuentra establecido como una fase en la integración del portal de datos.
Realizar el análisis de datos estadísticos del sector rural con base en la información recolectada por el Sistema de Información Turística del municipio de Chía (SITChía), asegurando su correcta interpretación para la toma de decisiones.	12.5%	25.0%	El contratista generó dos (2) encuestas de reporte de ventas dirigidas a los artesanos que participan en la feria de artesanos de Cogua – Cundinamarca. Objetivo: El objetivo de los reportes de venta es recolectar datos específicos sobre las ventas, los productos más demandados, y las tendencias de consumo dentro del mercado local y externo. La información obtenida permitirá analizar el desempeño comercial de los artesanos, identificar áreas de mejora y determinar el impacto económico de la actividad artesanal en la región. Anexos: El contratista anexa, la imagen de las dos (2) encuestas de caracterización y el link, del informe de ventas de la feria del 2 de Marzo. Reporte de ventas: OneDrive REPORTE DE VENTAS ARTESANOS 2 DE MARZO 2025 Reporte de ventas para la feria de Artesanos Fecha: Domingo 2 de Marzo de 2025. Lugar: municipio de Cogua - Cundinamarca  ALCALDÍA CHÍA  Secretaría para el DESARROLLO ECONÓMICO  Dirección de TURISMO Hay 10 preguntas en el formulario. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Por medio de este documento AUTORIZO de manera libre, voluntaria, previa, específica, informada e intransferible a la Alcaldía Municipal de Chía, para recolectar, almacenar, usar, circular, imprimir, procesar, copiar, intercambiar, actualizar y disponer de los datos e imágenes que sean suministrados por mí, así como para transferir dichos datos e imágenes de manera total o parcial, para el envío de información sobre servicios y/o productos de la entidad a través de los diferentes canales de información, los cuales serán sometidos a los fines establecidos conforme a la Ley 1581 de 2012. Así mismo, manifiesto que he sido informado por la Alcaldía de Chía de la Política de Protección de Datos Personales, ubicada en el siguiente enlace: https://www.chia-cundinamarca.gov.co/portal/index.php?c=3712 transparenza/mecanismos de contacto/verores electronico para notificaciones judiciales 18 atención al ciudadano/2025 políticas de seguridad y privacidad de la información del sitio web y protección de datos personales. Por lo anterior, autorizo a la Alcaldía Municipal de Chía para el envío de comunicaciones y respuestas a mis solicitudes utilizando mis datos de contacto que se encuentran vigentes y que registro a continuación. ☐ Por favor, si desea continuar tiene que aceptar nuestra política de encuesta. REPORTE DE VENTAS ARTESANOS 16 DE MARZO 2025 Reporte de ventas para la feria de Artesanos Fecha: Domingo 16 de Marzo de 2025. Lugar: Municipio de Cogua - Cundinamarca  ALCALDÍA CHÍA  Secretaría para el DESARROLLO ECONÓMICO  Dirección de TURISMO Hay 11 preguntas en el formulario. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Por medio de este documento AUTORIZO de manera libre, voluntaria, previa, específica, informada e intransferible a la Alcaldía Municipal de Chía, para recolectar, almacenar, usar, circular, imprimir, procesar, copiar, intercambiar, actualizar y disponer de los datos e imágenes que sean suministrados por mí, así como para transferir dichos datos e imágenes de manera total o parcial, para el envío de información sobre servicios y/o productos de la entidad a través de los diferentes canales de información, los cuales serán sometidos a los fines establecidos conforme a la Ley 1581 de 2012. Así mismo, manifiesto que he sido informado por la Alcaldía de Chía de la Política de Protección de Datos Personales, ubicada en el siguiente enlace: https://www.chia-cundinamarca.gov.co/portal/index.php?c=3712 transparenza/mecanismos de contacto/verores electronico para notificaciones judiciales 18 atención al ciudadano/2025 políticas de seguridad y privacidad de la información del sitio web y protección de datos personales. Por lo anterior, autorizo a la Alcaldía Municipal de Chía para el envío de comunicaciones y respuestas a mis solicitudes utilizando mis datos de contacto que se encuentran vigentes y que registro a continuación. ☐ Por favor, si desea continuar tiene que aceptar nuestra política de encuesta. Informe de reporte de ventas:

INFORME DE SUPERVISIÓN

			 Indagación de los predios donde se plantea la propuesta de sendero, identificando que estos pertenecen al municipio de Chía, de acuerdo con el catastro, actualmente vigente. 
Acompañar la formulación y ejecución del Plan Estadístico Territorial, realizando seguimiento a los indicadores sectoriales y asegurando su integración en las estrategias del SITChía.	12.5%	25.0%	El contratista apoyo mesas de trabajo para la actualización de la matriz de arquitectura empresarial, donde se está trabajando en la Matriz de capacidad vs proceso, motivadores estratégicos, mejoras y ajustes de los roles. El contratista participó en la mesa de trabajo que da continuidad a la fase de implementación del Plan Estadístico Territorial el 03/03/25, con las siguientes conclusiones: Los indicadores se deben publicar por solicitud del DANE. Se debe empezar a diligenciar la hoja de vida de los indicadores. La publicación de los indicadores debe ir de la mano con el diligenciamiento de la hoja de vida. Nota: Esta actividad da alcance a la meta 87 y 88.
Apoyar la Dependencia en el acompañamiento a mesas de trabajo, eventos y demás espacios relacionados al	12.5%	25.0%	El contratista participó en diversas mesas de trabajo para la elaboración de la documentación pertinente del Fish Festival, como lo indican los requisitos

INFORME DE SUPERVISIÓN			
objeto contractual en los cuales sea solicitada la presencia del Sistema de Información Estadístico SITCHÍA.			establecidos para la radicación de este proceso por parte de la Alcaldía Municipal, como estrategia para el fortalecimiento del portal de datos. Así: El contratista anexa: - Plan De Emergencia y Contingencia - Plan de Manejo de Tráfico - Protocolo de Bioseguridad. - Oficios: Espacio Público, Movilidad, Bomberos, Salud, Pólizas La documentación física se encuentra en el inventario documental de la Dirección de Turismo. Documentación elaborada : Eventos - OneDrive

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:	
OBSERVACIONES	N/A
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SI ☒ NO ☐	
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	

VALOR INICIAL			\$37.900.800				
VALOR ADICIÓN			N/A				
VALOR TOTAL			\$37.900.800				
CUENTA / PAGO				VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN
01	DE	08	\$4.737.600			12.5%	
02	DE	08	\$4.737.600			12.5%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$9.475.200			25.0%	
SALDO POR EJECUTAR			\$28.425.600			75.0%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000329		21/01/2025	2310535022024 2517500120932. 3.2.02.02.009	1101	\$37.900.800	\$4.737.600	\$28.425.600

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	7960122989	FEBRERO	SALUD	\$ 236.900
			PENSIÓN	\$ 303.300
			ARL	\$ 19.800
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				

PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	N/A	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	
			SENA	SI		NO	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7294824		CONTRATISTA	Andres Fabian Villaquira Campos	
FECHA DE CONTRATO	21/01/25		NIT / CC	1.030.609.749	TELÉFONO 3225108468
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA RURAL COMO INSUMO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE CHÍA-SITCHIA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	21/03/25		PERIODO EVALUADO DEL	22/02/25	AL 21/03/25

EVALUACIÓN								
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE			
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR			
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	13			
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8				
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0					
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	14			
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8				
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0					
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	11			
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6				
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0					
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12			
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6				
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0					
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	21			
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13				
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4				
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0					
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	18			
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10				
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0					
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4			
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0					
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		93			
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)								
OBSERVACIONES _____								

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma y nombre del supervisor, así como la notificación al contratista.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7294824	CONTRATISTA	Andres Fabian Villaquirá Campos		
FECHA DE CONTRATO	21/01/25	NIT / CC	1.030.609.749	TELÉFONO	3225108468
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA RURAL COMO INSUMO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE CHÍA-SITCHIA.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
02	DE	08	DEL	22/02/25	AL 21/03/25

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23105350220242517500 120932.3.2.02.02.009	1101	\$37.900.800	\$4.737.600	\$28.425.600

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
7960122989	FEBRERO	SALUD	\$ 236.900
		PENSIÓN	\$ 303.300
		ARL	\$ 19.800
TOTAL			\$560.000
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.			

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERÍODO FUE:				
☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 21 DÍAS DEL MES MARZO DEL AÑO 2025

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato. Si es así, elimine el texto siguiente.