


 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO	CÓDIGO	GEC-FT-60-V2
		PÁGINAS	
Supervisor/Interventor	ANA MARIA HERNANDEZ		
Contratista	PIOQUINTO MORA ROZO		
Para: Señor Alcalde Municipal			
LEONARDO DONOSO RUIZ			
ASUNTO			
Solicitud de modificación del contrato N° CO1.PCCNT.7346900 de fecha 28/01/2025			
Valor actual del contrato VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. (\$25,342,800)			
Fecha de terminación actual del contrato. 30/08/2025			
TIPO DE CONTRATO			
Contrato de obra ☐ Convenio interadministrativo ☐			
Contrato de consultoría ☐ Contrato de suministro ☐			
Contrato de prestación de servicios ☒ Convenio ☐			
Contrato de compraventa ☐ Otro: ¿Cuál? ☐			
OBJETO CONTRACTUAL (Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS QUE HACEN PARTE DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA.			
TIPO DE MODIFICACION (Utilice este espacio para especificar el tipo de modificación requerida)			
Adición en valor ☐ Adición en plazo ☐ otrosí ☐ ¿Cuál? ERROR DE DIGITACION EN LA FECHA DE FINALIZACIÓN			
DETALLE DE LA MODIFICACION			
Valor de la Adición: (En letras) (\$)			
Forma de pago de la adición solicitada:			
Tiempo de prórroga (Adición en plazo) (Días - meses) Nueva fecha de terminación. (Fecha)			
Cesión del contrato a:			
ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD			
Valor ejecutado por el contratista a la fecha: \$ 18.102.000 Porcentaje de ejecución 71,4%.			
Tiempo ejecutado a la fecha 5 MESES Porcentaje de tiempo ejecutado: 71,40%			
JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA			
Que el contrato CO1.PCCNTR.7348331 se celebró el 28 de enero de 2025, así mismo los requisitos de ejecución se cargaron en la plataforma SECOP por parte del supervisor el día 1 de febrero de 2025.			
El anterior contrato mencionado tiene los siguientes tiempos plasmados:			
Plazo de ejecución: 7 meses.			
Fecha de inicio: 01 de febrero de 2025			
Fecha de terminación: 31 de agosto de 2025			
Que, al dar inicio al contrato, el día 01 de febrero de 2025, se presentó un error de digitación por parte del supervisor quedando como fecha de terminación el día 30 de agosto de 2025, que es necesario realizar la modificación conforme al cargue de los documentos de ejecución y perfeccionamiento del contrato, de fecha fin del contrato en mención.			
Por lo anterior solicito aclarar y modificar la fecha finalización del contrato siendo la correcta el día 31 de agosto de 2025			
Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:			
Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:			
1. Soportes de la Justificación..... ☐			
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal ☐			
3. Disponibilidad Presupuestal..... ☐			
4. Banco de Proyectos..... ☐			
5. Plan anual de adquisiciones ☐			
6. Documentos completos del cesionario ☐			
 CLAUDIA PATRICIA BERNAL BARRERA Secretario de Desarrollo Social (E)		 ANA MARIA HERNANDEZ Tecnico Administrativo Supervisor	
Carrera 11 No. 11-29 – PBX: (1) 884 4444 – Página web: www.chia-cundinamarca.gov.co E-mail: contactenos@chia.gov.co			

