

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 4

FECHA DEL INFORME 10/10/2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 10/09/2025 HASTA 09/10/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE RUTA EN ACCION AL PROGRESO	
		SECTOR TRANSPORTE	
		PROGRAMA Seguridad de Transporte	
		102. IMPLEMENTAR OCHO (8) ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN META LOCAL DE SEGURIDAD VIAL	
		NOMBRE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE CHIA	
		CÓDIGO BPPIN 2024251750027	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.7441195
CONTRATISTA		LADY JOHANNA DIAZ BOSSA					
PLAZO DE EJECUCIÓN		OCHO (8) MESES					
FECHA DE CONTRATO		07/02/2025		FECHA DE INICIO		10/02/2025	
PRORROGA		FECHA N/A		TIEMPO		N/A	
SUSPENSIÓN		FECHA N/A		TIEMPO		N/A	
FECHA TERMINACIÓN		09/10/2025					
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$ 60.480.000		EN LETRAS		SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE.	
ADICIÓN FECHA		N/A		VALOR		N/A	
VALOR FINAL		N/A					

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN									
FECHA DE PRESENTACIÓN		10/10/2025		SOPORTES		REGISTRO FOTOGRAFICO			
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:									
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA				% PROGRAMADO (SI APLICA - N/A)		% ALCANZADO (SI APLICA - N/A)		OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO	
Brindar apoyo a los supervisores de los contratos adscritos a la Secretaría de Movilidad, para realizar el seguimiento asegurando el cumplimiento de las normativas y la adecuada administración de los recursos asignados.				N/A		N/A		Se realizó el apoyo en el cargue de los documentos necesarios para el pago de la séptima cuota de los doce (12) contratistas en la plataforma SECOP II, con el fin de no tener traumatismos en el momento del pago. De la misma forma se envía correo electrónico a la secretaria de hacienda el cargue a la plataforma secop II para que inicie el proceso del pago. Se realizó el seguimiento posterior cada una de las cuentas hasta que se realizara el respectivo pago	

INFORME DE SUPERVISIÓN																																																																																									
			Durante el periodo y de las 10 <table><tr><th></th><th>CONTRATISTA</th></tr><tr><td>1</td><td>JAIME REYES</td></tr><tr><td>2</td><td>LADY JOHANNA DÍAZ</td></tr><tr><td>3</td><td>MIGUEL MUÑOZ</td></tr><tr><td>4</td><td>ROLANDO OVIEDO</td></tr><tr><td>5</td><td>JEAN CORRO</td></tr><tr><td>6</td><td>KAREN ILEANA RODRIGUEZ</td></tr><tr><td>7</td><td>JUAN TORO</td></tr><tr><td>8</td><td>FELIPE NARANJO</td></tr><tr><td>9</td><td>LAURA SILVA</td></tr><tr><td>10</td><td>LUIS CHIQUIZA</td></tr><tr><td>11</td><td>JIMENA MUÑOZ</td></tr><tr><td>12</td><td>DANIELA BOSSA</td></tr></table> Durante el periodo y de las 10 adiciones y prorroga a la fecha se han aprobado 09 solicitudes. <table><tr><th></th><th>CONTRATISTA</th><th>DURACION</th><th>FINALIZACION</th></tr><tr><td>1</td><td>LUIS CHIQUIZA</td><td>3 MESES 13 DIAS</td><td>25/12/2025</td></tr><tr><td>2</td><td>DAVID CASTRO</td><td>3 MESES 12 DIAS</td><td>25/12/2025</td></tr><tr><td>3</td><td>EVA YANETH CUESTA</td><td>3 MESES 12 DIAS</td><td>25/12/2025</td></tr><tr><td>4</td><td>ALBERTO OSORIO</td><td>3 MESES 8 DIAS</td><td>25/12/2025</td></tr><tr><td>5</td><td>MIGUEL SANTAMARIA</td><td>3 MESES 12 DIAS</td><td>25/12/2025</td></tr><tr><td>6</td><td>JUAN CAMILO MORENO</td><td>3 MESES 12 DIAS</td><td>25/12/2025</td></tr><tr><td>7</td><td>ROLANDO OVIEDO ARANGUREN</td><td>2 MESES Y 15 DIAS</td><td>25/12/2025</td></tr><tr><td>8</td><td>ANDRES NARANJO</td><td>2 MESES Y 14 DIAS</td><td>25/12/2025</td></tr><tr><td>9</td><td>LADY JOHANNA DIAZ</td><td>2 MESES Y 16 DIAS</td><td>25/12/2025</td></tr></table> De las 9 adiciones y prorrogas se realizó por correo electrónico la solicitud de la ampliación de ARL De los contratos nuevos se realizo el cargue de su primera cuenta en la plataforma secop II <table><tr><th>CONTRATISTA</th><th>FECHA DE INICIO</th><th>DURACION</th><th>FECHA FINAL</th></tr><tr><td>CESAR MORENO ANDRADE</td><td>28/08/2025</td><td>4 MESES</td><td>27/12/2025</td></tr><tr><td>CAROLINA BERNAL MEJIA</td><td>1/09/2025</td><td>4 MESES</td><td>31/12/2025</td></tr><tr><td>JEAN CORRO OVALLE</td><td>3/09/2025</td><td>4 MESES</td><td>27/12/2025</td></tr><tr><td>ORFI CAROLINA NOVA</td><td>29/08/2025</td><td>4 MESES</td><td>30/12/2025</td></tr></table> Se realizaron las ocho (8) modificaciones de cambio supervisión con el formato GEC-FT -83		CONTRATISTA	1	JAIME REYES	2	LADY JOHANNA DÍAZ	3	MIGUEL MUÑOZ	4	ROLANDO OVIEDO	5	JEAN CORRO	6	KAREN ILEANA RODRIGUEZ	7	JUAN TORO	8	FELIPE NARANJO	9	LAURA SILVA	10	LUIS CHIQUIZA	11	JIMENA MUÑOZ	12	DANIELA BOSSA		CONTRATISTA	DURACION	FINALIZACION	1	LUIS CHIQUIZA	3 MESES 13 DIAS	25/12/2025	2	DAVID CASTRO	3 MESES 12 DIAS	25/12/2025	3	EVA YANETH CUESTA	3 MESES 12 DIAS	25/12/2025	4	ALBERTO OSORIO	3 MESES 8 DIAS	25/12/2025	5	MIGUEL SANTAMARIA	3 MESES 12 DIAS	25/12/2025	6	JUAN CAMILO MORENO	3 MESES 12 DIAS	25/12/2025	7	ROLANDO OVIEDO ARANGUREN	2 MESES Y 15 DIAS	25/12/2025	8	ANDRES NARANJO	2 MESES Y 14 DIAS	25/12/2025	9	LADY JOHANNA DIAZ	2 MESES Y 16 DIAS	25/12/2025	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA FINAL	CESAR MORENO ANDRADE	28/08/2025	4 MESES	27/12/2025	CAROLINA BERNAL MEJIA	1/09/2025	4 MESES	31/12/2025	JEAN CORRO OVALLE	3/09/2025	4 MESES	27/12/2025	ORFI CAROLINA NOVA	29/08/2025	4 MESES	30/12/2025
	CONTRATISTA																																																																																								
1	JAIME REYES																																																																																								
2	LADY JOHANNA DÍAZ																																																																																								
3	MIGUEL MUÑOZ																																																																																								
4	ROLANDO OVIEDO																																																																																								
5	JEAN CORRO																																																																																								
6	KAREN ILEANA RODRIGUEZ																																																																																								
7	JUAN TORO																																																																																								
8	FELIPE NARANJO																																																																																								
9	LAURA SILVA																																																																																								
10	LUIS CHIQUIZA																																																																																								
11	JIMENA MUÑOZ																																																																																								
12	DANIELA BOSSA																																																																																								
	CONTRATISTA	DURACION	FINALIZACION																																																																																						
1	LUIS CHIQUIZA	3 MESES 13 DIAS	25/12/2025																																																																																						
2	DAVID CASTRO	3 MESES 12 DIAS	25/12/2025																																																																																						
3	EVA YANETH CUESTA	3 MESES 12 DIAS	25/12/2025																																																																																						
4	ALBERTO OSORIO	3 MESES 8 DIAS	25/12/2025																																																																																						
5	MIGUEL SANTAMARIA	3 MESES 12 DIAS	25/12/2025																																																																																						
6	JUAN CAMILO MORENO	3 MESES 12 DIAS	25/12/2025																																																																																						
7	ROLANDO OVIEDO ARANGUREN	2 MESES Y 15 DIAS	25/12/2025																																																																																						
8	ANDRES NARANJO	2 MESES Y 14 DIAS	25/12/2025																																																																																						
9	LADY JOHANNA DIAZ	2 MESES Y 16 DIAS	25/12/2025																																																																																						
CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	DURACION	FECHA FINAL																																																																																						
CESAR MORENO ANDRADE	28/08/2025	4 MESES	27/12/2025																																																																																						
CAROLINA BERNAL MEJIA	1/09/2025	4 MESES	31/12/2025																																																																																						
JEAN CORRO OVALLE	3/09/2025	4 MESES	27/12/2025																																																																																						
ORFI CAROLINA NOVA	29/08/2025	4 MESES	30/12/2025																																																																																						

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7441195	CONTRATISTA	LADY JOHANNA DIAZ BOSSA		
FECHA DE CONTRATO	07/02/2025	NIT / CC	1.072.659.558	TELÉFONO	3132588298
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
8	DE	8	DEL	10/09/2025	AL 09/10/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2310624092024251 7500270092.3.2.02. 02.009	1216	\$ 60.480.000	\$ 7.560.000	\$ 0

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
No- 89946132	SEPTIEMBRE	SALUD	\$ 378.000
		PENSIÓN	\$ 483.900
		ARL	\$ 15.800
TOTAL			\$ 877.700
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.			

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:				
☒ XCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN	
<u>POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS. Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO APRUEBO Y SOLICITO EL TRAMITE Y PAGO DE LA CUENTA DE COBRO</u>	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 10 DÍAS DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2025	

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma, nombre, cargo y correo del supervisor.

SUPERVISOR	
NOMBRE	
CARGO	
CORREO	
FIRMA	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

14

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7441195	CONTRATISTA	LADY JOHANNA DÍAZ BOSSA		
FECHA DE CONTRATO	07/02/2025	NIT / CC	1.072.659.558	TELÉFONO	3132588298
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.				
FECHA DE EVALUACIÓN	10/10/2025	PERIODO EVALUADO DEL	10/09/2025	AL	09/10/2025

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	22
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	20
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		100
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)					
OBSERVACIONES					
.....					
.....					

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma y nombre del supervisor, así como la notificación al contratista.

SUPERVISOR	NOTIFICADO
..... FIRMA	 FIRMA
NOMBRE	CÉDULA
CARGO	FECHA