



 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO	CÓDIGO	GEC-FT-60-V2
		PÁGINAS	
Supervisor/Interventor	JOSE ARISTIDES RODRIGUEZ SARMIENTO		
Contratista	BRIGITTE DAYANA VEGA BERNAL		
Para: Señor Alcalde Municipal			
Nombre del Alcalde	LEONARDO DONOSO RUIZ		
ASUNTO			
Solicitud de modificación del contrato N° CO1.PCCNTR.7838117 de fecha 2/05/2025			
Valor actual del contrato (En letras) DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$12.600.000)			
Fecha de terminación actual del contrato. 11 DE AGOSTO DE 2025			
TIPO DE CONTRATO			
Contrato de obra	☐	Convenio interadministrativo	☐
Contrato de consultoría	☐	Contrato de suministro	☐
Contrato de prestación de servicios	☒	Convenio	☐
Contrato de compraventa	☐	Otro: ¿Cuál?	☐
OBJETO CONTRACTUAL (Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ATENDER LAS SOLICITUDES Y RECLAMACIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA			
TIPO DE MODIFICACION (Utilice este espacio para especificar el tipo de modificación requerida)			
Adición en valor	☐	Adición en plazo	☐
		otro: ☒	¿Cuál? Modificación fecha de terminación del contrato.
DETALLE DE LA MODIFICACION			
Valor de la Adición: N/A			
Forma de pago de la adición solicitada: N/A			
Tiempo de prórroga (Adición en plazo)		N/A	Nueva fecha de terminación. N/A
Cesión del contrato a: N/A			
ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD			
Valor ejecutado por el contratista a la fecha:		\$ 8.400.000,00	Porcentaje de ejecución 66,67%.
Tiempo ejecutado a la fecha		(2 meses y 23 días)	Porcentaje de tiempo ejecutado: Entre el 80 Y 90 %.
JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA			
La Alcaldía Municipal de Chía celebró el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión CO1.PCCNTR.7838117 con la señora Brigitte Dayana Vega Bernal el día 2 de mayo del 2025, cuyo objeto es "Prestación de servicios de apoyo a la gestión para atender las solicitudes y reclamaciones derivadas del proceso de actualización catastral en el Municipio de Chía." por un término de tres (3) meses. El día 12 de mayo del 2025 se dio inicio de ejecución, como consta en la página de SECOP II, a través del siguiente Enlace: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.7838117&prevCtxUrl=http%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLb=Contratos+ Que el Contratista desde su inicio y hasta la fecha ha ejecutado las obligaciones y el objeto contractual de manera técnica y progresiva desarrollando las actividades pactadas dentro del contrato permitiendo, gestionar y responder de manera oportuna a las inquietudes presentadas por la comunidad, asegurando que el proceso sea ágil, eficiente, transparente y alineado con la normativa vigente, así mismo ha cumplido con sus obligaciones de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Que, debido a un error de transcripción se modificó la fecha de terminación del contrato en la plataforma de de SECOP II quedando el día 08 de agosto de 2025, por lo anterior solicito se modifique la fecha de terminación del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión CO1.PCCNTR.7838117 al 11 de agosto de 2025, con el fin de darle la debida ejecución del contrato y el cumplimiento de su objeto.			
Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:			
Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:			
1. Soportes de la Justificación.....			☐
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal			☐
3. Disponibilidad Presupuestal.....			☐
4. Banco de Proyectos.....			☐
5. Plan anual de adquisiciones			☐
6. Documentos completos del cesionario			☐
 JOSE ARISTIDES RODRIGUEZ Profesional Especializado supervisor			
Carrera 11 No. 11-29 – PBX: (1) 884 4444 – Página web: www.chia-cundinamarca.gov.co E-mail: contactenos@chia.gov.co			

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA NIT: 899.999.172-8 Oficina de Contratación	
08 AGO, 2025	
Recibo:	
Hora:	12:20