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ACTA DE RECIBO FINAL (ACTA No. 001)
CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 6731822
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL

OBJETO

CONTRATISTA
NIT

INTERVENTOR
SUPERVISOR

FECHA DE INICIO:
VALOR DELCONTRATO
ADICION No.

PLAZO DE EJECUCION
PRORROGA No.

FECHA DE SUSPENSION
AMPLIACION DE SUSPENSION

FECHA DE REINICIO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO Y DEFINICION DEL
PRESUPUESTO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA
FORMALIZACION DEL PLAN SECTORIAL DE TURISMO.

DIANA DEL PILAR RUIZ LOZANO
52962995
N/A

LUISA FERNANDA BARRANTES GARZON

06/09/2024
$16.253.333
N/A |

106 dias.
N/A

N/A

N/A

N/A

NUEVA FECHA DE TERMINACION 20/12/2024

En el Municipio de Chia nos reunimos en el sitio de ejecucion del CONTRATO: DIANA DE PILAR
RUIZ en su calidad de contratista y LUISA FERNANDA BARRANTES GARZON en su calidad de

SUpervisor.

Con la presente Acta de recibo final del contrato mencionado, el contratista hace entrega, y el
municipio por intermedio del Supervisor recibe en forma definitiva los servicios pactados en el objeto
contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones definidas, determinando su terminacion

de comun acuerdo.

RELACION DE ACTIVIDADES O ALCANCE EN EL CONTRATO EJECUTADO
DESCRIPCION OBSERVACIONES
1. Realizar la definicion, | En esta actividad contractual, se apoyé a la | Los Servicios
ejecucion y seguimiento al | Direccion de Turismo a definir, ejecutar y dar | entregados en el
plan de seguimiento al plan de trabajo para formalizar el Plan | marco de la

necesario

trabajo para

Sectorial de Turismo 2025, desarrollando tres lineas

gjecucion de este

formalizar el Plan Sectorial | de accion clave durante el segundo semestre de | contrato se
de Turismo como 2024. Primero, se realizé un estudio y diagnéstico de | prestaron con
instrumento de | los documentos tecnicos presentados en 2017 y | calidad Y
planificacion del sector de | 2023, considerando lineamientos nacionales, | oportunidad
acuerdo con la | departamentales 'y municipales, y ejercicios | requerida por la
normatividad participativos que respaldaron los ejes estratégicos. | administracion
vigente. Segundo, se reviso la documentacién legal en | municipal.

aspectos como representatividad de las mesas de

trabajo, propiedad intelectual y entregables de los

contratos con la Universidad Colegio Mayor de

Cundinamarca. Tercero, se llevaron a cabo

reuniones con la Universidad Colegio Mayor de

Cundinamarca y la Universidad de La Sabana para

entender los procesos de acompafiamiento al plan

sectorial de 2023. Como resultado, se consolidd un

cronograma proyectado para el primer trimestre de

2025, que incluye mesas de trabajo con actores del

sector y la aplicacion de la metodologia “plan
) | turistico convencional’.
2.0rganizar mesas de | En esta actividad contractual, se apoyé a la | Los Servicios
trabajo con los diferentes | Direccion de Turismo a fortalecer la gestion y | entregados en el
actores del articulacion del sector turistico mediante la | marco de la

turismo - para la

presentacion del diagnéstico de los documentos del

ejecucion de este

formalizacion  del Plan | plan sectorial en el Consejo de Turismo, abordando | contrato se
Sectorial de Turismo que | las iniciativas de nivel de desarrollo turistico y las | prestaron con
permitan mesas de trabajo proyectadas para 2025. Asimismo, | calidad y
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econdmicamente' el Plan

Sectorial de Turismo.

y capacitaciones para actualizar conceptos y generar
alianzas estratégicas. Se estableci6 un plan de
trabajo para realizar el autodiagnéstico del nivel de
desarrollo turistico de Chia 2024, basado en el
analisis previo de 2023, identificando acciones
inmediatas para gestionar 87 indicadores clave
alineados con el Plan de Desarrollo 2024-2027, e
Decreto 40 de 2019 y los objetivos contractuales. A
corte del 20 de diciembre, se reportd un avance de
87,32% en la informacién cargada al eje de oferta en
la plataforma del viceministerio, con expectativa de
cumplimiento total para el 23 de diciembre.
Adicionalmente, se participd ‘en el curso
"Formulacion de Proyectos" organizado por
Colombia Lider, la Escuela de Gobernantes y la
Fundacién Konrad Adenauer, obteniendo
herramientas clave para la estructuracion de
propuestas efectivas.
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establecer alianzas y/o | se exploraron programas del portafolio de MinTIC, oportunidad
conexiones con empresas | como Ciber Paz, Mujeres TIC, Inicia TIC vy | requerida por Ia
o entidades que apoyen Habilidades Digitales, enfocados en su aplicabilidad adm!n!st.'a0|6n
el desarrollo de las | para operadores turisticos. Ademas, se participé en | municipal..
acciones de planificaciéon y | el evento "Colombia PotenclA Digital" de MinTIC e
promocion turistica del Innpulsa y en el Encuentro de Actores de
municipio de Chia. Ecosistema Digital Cundinamarca, orientados a

fortalecimiento del sector. Por ultimo, se contd con e

apoyo del Viceministerio de Turismo del MinCIT en la

gestion de herramientas y gufas metodolégicas para

estructurar el Plan Sectorial de Turismo en

construccion., 2
3. Establecer las diferentes | En esta actividad contractual, se apoy6 a la | Los Servicios
estrategias, programas y | Direccién de Turismo a fortalecer las capacidades | entregados en el
proyectos | institucionales y avanzar en la formalizacion del Plan | marco de la
que viabilicen | Sectorial de Turismo, participando en 15 encuentros | ejecucion de este

4. Elaborar los diferentes
Informes socioecondmicos
e informes técnicos
necesarios para formalizar
del Plan Sectorial de
Turismo.

En esta actividad contractual, se apoyé a la
Direccion de Turismo a estructurar la matriz de
definicion de Dominio de Arquitectura Institucional,
trabajando en los conceptos de portafolio de
servicios, catalogo de capacidades, procesos, roles y
recursos. Asimismo, se propusieron métricas para
SITCHIA con el objetivo de fortalecer el plan sectorial
en construccion, especialmente en lo relacionado
con el Indice de Competitividad Turistica Regional de
Colombia (ICTRC). Durante diciembre, se realizé un
analisis de conceptos clave para el Plan Sectorial de
Turismo 2025 vy, considerando el nivel de desarrollo
turistico del municipio de Chla (Introduccién) y las
herramientas metodolégicas del Viceministerio, se
definio adoptar el enfoque de “plan turistico
convencional" como marco para su elaboracién,
basado en el documento "Asistencia Técnica en
Planificacion del Turismo".

contrato se
prestaron con
calidad y
oportunidad
requerida por Ila
administracion
municipal.

Los Servicios
entregados en el
marco de la
ejecucion de este
contrato se
prestaron con
calidad y
oportunidad
requerida por Ia
administracion
municipal.
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5. Las demas que le sean
asignadas para el
cumplimiento del

objeto del contrato.

eventos clave para el
municipio. En septiembre, se participd en |as
actividades del Dia del Turismo, incluyendo Ia
organizacion del panel "Turismo y Paz" y el apoyo
logistico al conversatorio sobre turismo social 'y
comunitario. En octubre, se brind6 soporte logistico
al evento "Chia con Amor" y se coordiné una charla
del Consultorio de Servicios de la Universidad de La
Sabana para socializar los requisitos de participacion
en "Chia Gastronémico 2024". Finalmente, en
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En esta actividad contractual, se apoyé a la | Los servicios
Direccién de Turismo a promover y fortalecer | entregados en el
desarrollo turistico del | marco de la

ejecucion de este
contrato se
prestaron con
calidad y
oportunidad
requerida por la
administracion
municipal

diciembre, se participd en una sesion virtual del
programa Turismo TEC, enfocada en la incubacion y
aceleracién de emprendimientos turisticos.

Balance Econdmico del CONTRATO a la fecha
DESCRIPCION - |A- | VALOR CONTRATADO B.| VALOR EJECUTADO
1 | VALOR INICIAL DEL CONTRATO. Al | $16.253.333 B1| $16.100.000
2 | VALOR DE ADICIONES. AZ | sp BZ | n/A
3 | VALOR EJECUTADO (B1+B2). A3 B3 | $16.100.000
4 | \JALOR YA PAGADO AL CONTRATISTA B4 | $14.000.000
5 | VALOR NO EJECUTADO. B4 = (A1+A2) - (B3) $0
6 | SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA. (B3-B4) $2.300.000
7 | SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO. $153.333 |

Con el pago del saldo a favor del contratista las partes certifican estar a paz y salvo por todo
concepto; para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a

los VEINTETRES (23) dias del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Diana Del Pilar Ruiz Lozano
Contratista

¢

Luisa Fernanda Barrantes Garzon
Supervisor
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