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Entre el MUNICIPIO DE CHIA NIT.899.999.172-8, en adelante la “Entidad”, por una parte; y, por la 
otra, el CONSORCIO PUENTES CIC, representada legalmente por GUILLERMO ANDRES 
CORTES MACHUCA, con cédula de ciudadanía 81.715.692 expedida en BOGOTA D.C.; integrada 
por INVERSIONES INSULARES SAS NIT. 900.807.415-2 con una PARTICIPACIÓN del 10%, 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS STRUCTA SAS NIT.901.144.890-5 con una 
PARTICIPACIÓN del 40% y CORTES Y MORA INGENIEROS ASOCIADOS SAS NIT. 901.302.969-
6 con una PARTICIPACIÓN del 50%, en adelante el “Contratista”, identificado como aparece en el 
Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No.2252 del tres (03) de junio de 2025 la Entidad abrió el Proceso 
de Contratación número Licitación Pública LP-05-2025 
 

II. Que mediante Resolución No. 3079 del quince (15) de julio de 2025, la Entidad adjudicó el 
Contrato al CONSORCIO PUENTES CIC.  

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es INTERVENCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS AÉREAS Y CONSTRUCCIÓN 
RAMPA COSTADO NORTE DEL PUENTE PEATONAL LOCALIZADO EN LA VÍA QUE DEL 
SECTOR LA CARO CONDUCE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHÍA, EN EL PR7 DEL 
CORREDOR VIAL BOGOTÁ – CHÍA 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación Licitación 
Pública LP-05-2025, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
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ESPECIFICACIONES:  
 
Estas especificaciones en ningún caso constituyen un manual de la construcción, ya que se asume 
que el contratista es un profesional idóneo y competente. Cualquier detalle que se haya omitido en 
las especificaciones, y que se entiende deben formar parte de la construcción y/o mantenimiento no 
exime al contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores. 
 
Normas Técnicas Colombianas a este proyecto:  
 

• NTC 4279: Accesibilidad De Las Personas Al Medio Físico, Edificios Espacios Urbanos Y 
Rurales. Vías De Circulación Peatonales Horizontales. 

• NTC 4695: Accesibilidad De Las Personas Al Medio Físico, Señalización Para Tránsito 
Peatonal En El Espacio Público Urbano.  

• NTC 4774: Accesibilidad De Las Personas Al Medio Físico, Espacios Urbanos Y Rurales. 
Cruces Peatonales A Nivel, Elevados O Puentes Peatonales Y Pasos Subterráneo. 

• Ley 361 de 1997 Congreso de Colombia integración social de las personas con limitación. 
Accesibilidad al medio físico y transporte. 

• NTC. 4144: Accesibilidad De Las Personas Al Medio Físico. Edificios, Espacios Urbanos Y 
Rurales. Señalización.  

• NTC. 4201: Accesibilidad De Las Personas Al Medio Físico. Edificios Y Espacios Urbanos. 
Equipamientos. Bordillos, Pasamanos, Barandas Y Agarraderas.  

• NTC. 4142: Accesibilidad De Las Personas Al Medio Físico. Símbolo De Ceguera Y Baja 
Visión  

• NTC. 4139: Accesibilidad De Las Personas Al Medio Físico. Símbolo Gráfico. Características 
Generales  

•  NTC. 4143: Accesibilidad De Las Personas Al Medio Físico. Edificios Y Espacios Urbanos. 
Rampas Fijas Adecuadas Y Básicas  

• NTC. 4145: Accesibilidad De Las Personas Al Medio Físico. Edificios Y Espacios Urbanos Y 
Rurales. Escaleras  

• Ley 1618 de 2013 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 

• Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas 
de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979.  

• Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y Seguridad Social. Establece el Reglamento 
de Higiene y seguridad en la construcción.  

• Normas Ambientales Ley 373 de 1997 – Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 
1994, GTC 24 de 1989  

• Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos.  

• Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma 
nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.  

• DAMA (Disposiciones ambientales vigentes).  

• Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los 
servicios.  

• Legislación de tránsito vehicular y peatonal. 

• Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado 
expedido por la entidad competente según el tipo de obra, por la entidad competente.  

• Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10.  

• Decreto 340 del 9 de julio de 2012, por el cual se modifica parcialmente el Reglamento de 
Construcciones Sismo Resistentes NSR-10.  

• Decreto 945 del 5 de junio de 2017, por el cual se modifica parcialmente el Reglamento de 
Construcciones Sismo Resistentes NSR-10.  
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• Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 y 
sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el 
diseño y construcción sismo resistente en Colombia.  

• Norma Colombiana de Diseño de Puentes. LRFD. CCP-14, INVIAS - Resolución 108 del 26 
de enero de 2015. 

•  AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 2012. American Association of State Highway 
Bridges.  

• LRFD Guide Specifications for the Design of Pedestrian Bridges de la AASHTO.  

• IDU (Espacio Público) 

• Código de Puentes CCP-14 

• Demás normas aplicables al proyecto.  
 
Inicialmente el contratista deberá realizar una evaluación y análisis de la obra a ejecutar, por lo que 
deberá presentar a la interventoría de acuerdo a las condiciones del proyecto un Plan de Manejo de 
Tránsito, programación de obra, para que una vez avalado  se radique a la concesión para su 
respetiva aprobación, afiliación de las personas que van a estar integradas en el proyecto y que van 
a estar a su cargo a una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de 
los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en 
forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 
789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas 
concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social, pago de parafiscales, 
ARL. 
  
El contratista está obligado al iniciar la obra a presentar una certificación de escombrera autorizada 
y vigente donde se vayan a depositar los escombros y material sobrante de la obra, el cual deberá 
tener visto bueno del Interventor para autorizar el movimiento de cualquier material. 
 
Para efectos de pago cada uno de los ítems aquí referenciados se pagarán de acuerdo con las 
unidades de medida establecidas en el cuadro de presupuesto, que forma parte integral del contrato 
y se realizará en pagos parciales o totales según avance de obra y recibidas a satisfacción por el 
Municipio de Chía, a través del interventor y el Supervisor.  
 
Todos los materiales empleados para las obras del presente proceso de los bienes que suministrará 
EL CONTRATISTA deberán ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y 
cumplir con la clasificación, grado y/o especificación, para lo cual se deberán adelantar los ensayos 
de laboratorio pertinentes y se presentarán los resultados para la aprobación por parte de la 
interventoría antes de proceder a su utilización. 
 
Cuando no se haya especificado la clase y el grado de un material, éste deberá ser el más apropiado 
para su finalidad, de acuerdo con la norma técnica que aplique. No se permitirán sustituciones en 
las normas o en la calidad de los materiales sin la autorización previa y por escrito del Interventor. 
 
Las especificaciones bajo las cuales se harán los ensayos o se ejecutarán los diferentes aspectos 
de las obras son las normas INVIAS, se entiende que se aplicará la última versión o revisión de 
dichas normas. Será responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento de estas 
Especificaciones, así como el ordenamiento de modificaciones, nuevas cantidades de obra y además 
los resultados de medición y pago de todas las obras realizadas. El Supervisor/ Interventor, por lo 
tanto, podrá no solo exigir el cumplimiento de las especificaciones mínimas aquí descritas, sino de 
todas aquellas normas de diseño constructivo, así como ordenar las pruebas y ensayos del caso, 
cuando así lo consideren pertinente, aunque estas pruebas impliquen alguna incomodidad, costo 
adicional o alguna pequeña demora en el desarrollo del proyecto. 
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El contratista está obligado a proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a 
la entrega final a satisfacción de la Interventoría y la Alcaldía Municipal de Chía.  
 
Toda actividad a ejecutar debe cumplir la normativa que le aplique, tales como NSR 10, Normas 
INVIAS 2013 y demás normatividad a la que aplique el proyecto. 
 
Los cambios que se consideren necesarios en los materiales, en los acabados especificados o que 
proponga el contratista, o cuando haya dudas, por existir contradicciones reales o aparentes entre 
las especificaciones, deberán ser avalados por escrito por el interventor y aprobados por el 
supervisor designado por el ordenador del gasto. El contratista de obra no podrá proceder a su 
ejecución sin la aceptación escrita de esta instancia. En caso contrario cualquier trabajo ejecutado 
será por su cuenta.  
 
Será obligación del contratista verificar y rectificar medidas en obra antes de iniciar trabajos. 
Cualquier discrepancia debe ser aclarada con el interventor, y consignada en el libro de obra, pues 
en caso contrario si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra, 
el costo será por cuenta del contratista. 
 
Durante la ejecución de la obra el interventor/supervisor, tienen la facultad de: revisar e inspeccionar 
todo el proceso de la construcción en las áreas a intervenir, el interventor/supervisor ordenara la 
remoción de cualquier material que no reúna las condiciones requeridas para la estabilidad o 
presentación estética de los acabados en superficie. Se deberá tener especial cuidado con el retiro 
de los residuos de construcción y demolición fuera del área intervenida hasta un sitio autorizado, 
conforme lo descrito en la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
 
Para todas las actividades a realizar el contratista deberá elaborar, tramitar y presentar el PMT (Plan 
de Manejo de Tránsito conforme a la resolución número 716 de 2015), con el Vo. Bo. de la 
interventoría y debidamente aprobado por parte de la Concesión vial ACCENORTE, esto para la 
ejecución y posterior cuidado de las obras y de los peatones y vehículos que circulan por el lugar, 
hasta su apertura. 
 
Si durante la ejecución del proyecto, se establecen nuevas especificaciones o se actualizan las 
existentes para los materiales a utilizar durante la obra, el contratista deberá acatar y cumplir con la 
nueva normatividad para la ejecución y entrega del proyecto. 
 
El contratista entregará al Municipio de Chía, las obras de adecuación de la infraestructura física y 
demás información solicitada en este estudio previo según las especificaciones. 
 
El contratista está obligado a proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a 
la entrega final a satisfacción del interventor y la alcaldía municipal de Chía, dando cumplimiento a 
las actividades que se encuentran establecidas en el presupuesto de obra 
 
1. NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 

1. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte 
vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

2. Serán por cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua, energía y teléfono. 
3. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados 

por la interventoría mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, estas 
podrán ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos 
se ajusten a las especificaciones. 
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4. Serán por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, campamentos, servicios públicos, 
y demás construcciones provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de 
los trabajos y la localización debe ser aprobada por la supervisión. Tan pronto se hayan 
terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del contrato, el contratista 
deberá por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y 
sobrantes dejando los terrenos completamente limpios. 

5. Harán parte además de estas especificaciones las normas para construcción dadas por 
INVIAS, ICONTEC, ACI, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR, 
así como las recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización de sus 
productos. 

6. El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la 
entrega y recibo en forma definitiva. La reparación de daños si los hubiera, correrán por 
cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la interventoría. 

7. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, 
equipos, transportes, ensayos de control de calidad y demás elementos y gastos inherentes 
para el cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los costos indirectos y financieros. 

8. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al contratista, sus 
dependientes, empleados, contratistas o subcontratistas, ocurrieren daños a terceros, éste 
será el directo responsable de ellos. 

9. En la construcción y acabados de las obras, el Contratista utilizará materiales de primera 
calidad y mano de obra altamente calificada. 

10. La Interventoría se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su 
juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones. 

11. Las cantidades de obra de los ítems cuya unidad de medida sea fraccionable se aproximarán 
a dos decimales. 

12. Serán por cuenta del Contratista el suministro de elementos de seguridad para su personal 
como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario 
que la supervisión exijan. Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y 
cumplirá todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple la ley colombiana. 
Será condición para control de personal que en el casco se coloque el logotipo del 
Contratista y el número asignado al trabajador. 

13. Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o nombres de 
fábricas o fabricantes se deben entender que tal mención se hace como referencia para fijar 
la calidad del material deseado. El Contratista puede presentar el nombre de otros productos 
para la aprobación de la supervisión, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio 
de estas y cumplan con todas las normas establecidas en estas especificaciones. Esto no 
implicará variación en precios unitarios. 

14. Para iniciación de cualquier actividad el Contratista deberá ejecutar muestras indicando 
claramente el proceso constructivo para obtener el visto bueno de la supervisión. 

15. Correrá por cuenta del Contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, 
herramientas y de los elementos antes y después de su instalación hasta el recibo final de 
la obra 

 
2. CONDICIONES PARTICULARES DEL PERSONAL DE LA OBRA 
El contratista deberá mantener como personal directivo de la obra un residente permanente y un 
director responsable de la ejecución de la obra, cuyos currículos se presentarán a la Interventoría 
para su verificación antes de la iniciación de los trabajos. El mismo representante del contratista o 
contratista, si se trata de persona natural, no podrá ser el residente permanente de la obra, pero 
podrá actuar como director de esta. Por tanto, no podrán concurrir en una misma persona las 
calidades de director e interventor, estos deberán ser asumidas por personas distintas, con la 
capacidad técnica y profesional para representarlos y tomar decisiones en el desarrollo de los 
trabajos.  
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3. ENSAYOS DE LABORATORIO 
El contratista de la obra asumirá los costos por los ensayos de laboratorio necesarios, con un 
laboratorio certificado previamente autorizado por la interventoría. El contrato que por esta actividad 
se realice debe incluir la toma de muestras de laboratorio, y los resultados deberán ser entregados 
directamente al interventor. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos. 
 
4. MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 
Los métodos para la ejecución de la obra quedarán sujetos a la iniciativa del contratista en 
concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en este pliego para efectos de 
comparación de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio de la Ingeniería en cuanto a 
construcción se refiere. Sobre el contratista recaerá la responsabilidad final por la aplicación de tales 
métodos, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo, 
el interventor tendrá en cualquier momento el derecho de ordenar cambios en los métodos utilizados 
en beneficio de la seguridad y avance de la obra, de su coordinación con las obras de otros 
contratistas que tengan relación con la presente, o para obligar al contratista a ajustarse al contrato 
de obra suscrito. 
 
5. TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO 
El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las instrucciones del 
interventor, se considerará defectuoso y se ordenará repararlo y reconstruirlo. Se considera 
rechazado y no se medirá ni pagará el efectuado, antes de darse los alineamientos y niveles 
necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la autorización del interventor, debiendo ser corregido 
por EL CONTRATISTA. 
EL CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna compensación por la ejecución del trabajo 
rechazado y por su demolición. 
 
6. DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS 
EL CONTRATISTA será responsable de toda la obra hasta su terminación y aceptación final. Es 
responsable también por cualquier daño que pueda causarse a terceros. Con motivo de la 
construcción de la obra, si las causas del daño le son imputables. En este caso reparará a su costa 
los daños, sin que implique modificación al plan de trabajo, ni excepción de tales responsabilidades 
ni de lugar a la ampliación del plazo convenido. 
 
7. MATERIALES 
El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales requeridos para la 
construcción de las obras, y a mantener en forma permanente una cantidad suficiente que garantice 
el avance normal de los trabajos para evitar la escasez de materiales o de cualquier otro elemento 
necesario en la ejecución, los cuales deberán ser de primera calidad. El interventor podrá rechazar 
los materiales o elementos utilizados que no resulten conformes a lo establecido en las normas. El 
material rechazado se retirará del lugar reemplazándolo con material aprobado, y la ejecución de la 
obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a favor del 
Contratista. 
En caso de que se requiera por parte de la Interventoría la verificación de las especificaciones 
técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a realizar a su 
costa los ensayos necesarios, sin costo adicional para el contrato. 
Una vez adjudicado el contrato, si la Interventoría lo considera necesario podrá exigir la presentación 
previa de la programación del suministro de equipos y materiales por parte del Constructor, la cual 
será de obligatorio cumplimiento. 
 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 8 de 31 

Versión No. 6 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, estas deben ser 
aprobadas por el interventor y deben cumplir con lo establecido en las normas de ensayo y 
especificaciones generales y/o particulares vigentes.  
Es responsabilidad del contratista bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se 
van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales 
necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor 
y/o si las adquirirá́ a proveedores debidamente legalizados.  
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por el interventor, 
previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las 
recomendaciones técnicas establecidas para minimizar los impactos ambientales negativos; 
igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  
El contratista deberá́ verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 
posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles 
de utilizar; así ́como verificar que estas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos 
los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el 
proyecto.  
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la 
ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de 
la Entidad, según la normativa aplicable. los permisos de explotación deben ser tramitados por 
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras, toda vez que el proveedor no cuente con estos 
permisos. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente 
autorizadas por la respectiva supervisión, previo al inicio de las obras. 
 
8. EQUIPO 
El equipo que utilice el contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, así como 
su operación, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente deberá mantener en el sitio de la obra un 
número suficiente de equipo en buen estado aprobado por el interventor, con el objeto de evitar 
demoras o interrupciones en la normal ejecución de la obra. La mala calidad de los equipos, la 
deficiencia en el mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no serán causal que exima el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
El interventor podrá solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su 
juicio esté defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El contratista deberá reponer con 
la mayor brevedad el equipo que sea retirado por daños o para mantenimiento, con el fin que no 
haya retraso en las obras. 
 
9. TRABAJADORES DE LA OBRA 
Todos los trabajadores serán empleados directamente por el contratista en forma autónoma, y no 
adquieren vinculación laboral con el Municipio. Por lo tanto, corre a cargo del contratista el pago de 
los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de 
acuerdo con los precios cotizados. El contratista se obliga a mantener el orden y a emplear personal 
idóneo con el fin que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente, y se termine dentro del plazo 
acordado. 
 
10. SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
Durante la ejecución de los trabajos, la interventoría inspeccionará previamente la colocación de los 
materiales sobrantes y/o desechos en los sitios previstos como escombreras, conforme a lo 
dispuesto en la Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017, expedida por el Ministerio del Medio 
Ambiente. En caso de no acatamiento por parte de EL CONTRATISTA a estas indicaciones, EL 
MUNICIPIO, no asumirá ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que se causen a terceros 
y el Contratista se hará acreedor a la aplicación de multas estipuladas en el contrato. 
 
11. SEÑALIZACION 
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Cuando las obras objeto del contrato alteran las condiciones normales del tránsito vehicular y 
peatonal, el contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la 
ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar las normas generales de construcción y la 
Resolución No. 1937 de 1994 del INVIAS y Resolución 716 de 2015 de la ANI. El Contratista deberá 
colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en 
la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo 
dispuesto en las normas anteriores o por instrucciones del interventor. 
Será de responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos 
avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. El interventor podrá en cualquier momento ordenar 
que se suspenda la construcción de una parte de las obras o de las obras en general, si existe un 
incumplimiento sistemático por parte del contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización 
o las instrucciones impartidas a este respecto. 
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el contratista suministrará la 
iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. Si la iluminación no es 
suficiente, el interventor podrá ordenar la suspensión de los trabajos sin que el Contratista tenga 
derecho a reclamos de ninguna clase. No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma 
peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o aislados. A una distancia prudente del sitio de 
trabajo deberán colocarse avisos de peligro fosforescentes y las luces intermitentes a que hubiere 
lugar. 
Los gastos en que incurra el contratista para la colocación de las señales y avisos y para la adopción 
de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por cuenta de este y 
deberán reponerse a su costa las que se pierdan o se deterioren. Su valor debe estar incluido en el 
análisis de costos indirectos solicitado para la correcta comparación de las ofertas. 
 
12. DISTINTIVO DEL PERSONAL 
El contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo identifique 
ante el supervisor y la ciudadanía (escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para 
todo el personal el casco de protección. EL CONTRATISTA deberá suministrar al interventor, cuando 
este lo requiera información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la 
ejecución de la obra, su clasificación, y sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y riesgos 
profesionales, así como la información sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o 
instrumentos usados en el trabajo.  
 
13. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CUIDADO DEL PERSONAL EN OBRA 
EL CONTRATISTA, debe establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional 
conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos originados en su 
ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. 
(Dto. 1295/94), y las demás normas que lo adiciones, modifiquen o sustituyan. 
 
14. PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Durante la ejecución del contrato el contratista proveerá en todo momento los recursos necesarios 
para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus 
empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y bienes del Municipio y terceras 
personas. 
El contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a 
todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del Contrato el cumplimiento de todas las 
condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad 
vigentes o estipuladas en el presente estudio previo.  
El contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, 
trabajadores y subcontratistas o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del 
contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas 
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de seguridad necesarias para la prevención de accidentes. Por consiguiente, todas las 
indemnizaciones correspondientes correrán por cuenta del Contratista. 
Durante la ejecución del contrato, el contratista observará todas y cada una de las regulaciones de 
las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato relativo a seguridad, prevención de 
accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general las normas que a este 
respecto dispongan las entidades oficiales. 
Antes de iniciar el contrato el contratista deberá preparar un programa completo con las medidas de 
seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos y lo someterá a la aprobación del 
interventor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. 
Durante la ejecución del contrato el interventor le podrá ordenar al Contratista cualquier medida 
adicional que consideren conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y éste 
deberá proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático y 
reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del supervisor al respecto, 
estos podrán ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras o de 
cualquier parte de ellas sin que el contratista tenga derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de 
las multas a que hubiere lugar por este concepto. 
En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, la Interventoría podrá obviar la notificación 
escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere 
necesarias, dejando las constancias que estimen convenientes. El contratista en estos casos no 
tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que incurra el contratista 
para el cumplimiento de las medidas de seguridad o de higiene y prevención de accidentes correrán 
por su cuenta sin derecho a pago adicional. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos 
indirectos o dentro del análisis de precios unitarios acápite mano de obra, solicitado en cualquiera 
de esos casos para la correcta comparación de las ofertas. 
 
15. LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO 
Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza 
la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente 
o con la frecuencia que ordene el interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de 
materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y 
peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el contratista deberá retirar con la mayor 
brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no hayan de 
ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de la 
obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de los 
trabajos en los botaderos de escombros autorizados por la entidad competente. 
 
16. DOTACIÓN DEL PERSONAL 
Las personas que efectúen las labores deberán portar la vestimenta adecuada y cómoda para la 
buena funcionalidad como overol, guantes, gafas protectoras y demás que consideré el interventor 
importante, que se rijan de acuerdo con las normas de seguridad industrial. Es importante resaltar, 
que los elementos de protección tales como overoles, chaquetas, chalecos y los demás que 
considere la supervisión deberán venir marcados con los logos de la alcaldía municipal de Chía.  
 
17. INFORMES REQUERIDOS AL CONTRATISTA 
El contratista en coordinación con el interventor, presentará informes semanales (informe ejecutivo 
– porcentaje de avance y actividades más representativas y problemas presentados) estos con el fin 
de hacer el seguimiento y control al cronograma y avance de la ejecución de las obras e informes 
mensuales (la compilación de los informes semanales y todos los aspectos detallados las actividades 
ejecutadas, resultados de los ensayos tomados para verificar la calidad de los trabajos, los 
problemas presentados y las decisiones tomadas para resolverlos, recomendaciones y conclusiones 
entre otros aspectos). El contratista deberá adoptar las listas de chequeos del contenido mínimo a 
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presentar en los informes mensuales del componente técnico, ambiental, seguridad y salud en el 
trabajo, calidad, social, y gerencial establecido por la alcaldía de Chía. 
 
18. CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS  
Se realizarán visitas a la obra a fin de verificar el estado de las obras ejecutadas y determinar las 
correcciones a que haya lugar, las cuales deberá efectuar el contratista dentro del plazo previsto 
para la ejecución de la obra. Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminación anticipada 
previstos en la Ley, previamente a la liquidación, el interventor, el supervisor y el Contratista, 
extenderán el Acta de Recibo Definitivo de la Obra, en la cual se dejará constancia de la cantidad, 
valor y condiciones de la obra ejecutada y se deberán incluir los siguientes documentos: 

➢ Acta de recibo final. 
➢ Certificación de cumplimiento. 
➢ Sábana final de actividades ejecutadas. 
➢ Memorias de cálculo de las cantidades ejecutadas. 
➢ Informe de Interventoría. 
➢ Informe de Seguridad Industrial. 
➢ Informe del Contratista. 
➢ Registro Fotográfico. 
➢ Copia del RUT. 
➢ El contratista bien sea persona natural, persona jurídica, consorcio o unión temporal, deberá 

acreditar sus pagos de SSI, como cotizante independiente y cuando fuere el caso, se obliga 
a afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del contrato a un entidad promotora de 
salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de 
accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y 
obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el 
artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes 
o complementarías, en materia de aportes a seguridad social, y pago de parafiscales, 
vigentes a la fecha de presentación de los cortes o recibo de la obra. 

➢ Presentación de factura cuando corresponda. 
➢ Paz y salvo por todo concepto expedido por los sub-contratistas y/o proveedores en relación 

con la obligación del contratista. 
➢ Aportes al FIC en cada corte. 
➢ Pólizas actualizadas 
➢ Bitácora de obra 

 
19. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
El personal mínimo requerido para la ejecución de los trabajos, está establecido conforme a lo 
estipulado en el anexo 1 – anexo técnico en concordancia con el Decreto 342 de 2019 por la cual se 
desarrollan e implementan los Documentos Tipo para los procesos de selección de infraestructura 
de transporte y lo establecido en la resolución 465 de 2024, por la cual se modifican los documentos 
tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente para 
los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte.  

• Un (1) Director de obra - Dedicación 30%. 

• Un (1) Residente de obra – Dedicación 100%. 

• Un (1) Ingeniero Civil con especialización o maestría en estructuras - Dedicación 30%. 

• Un (1) topógrafo – Dedicación 100%. 

• Un (1) maestro de obra – Dedicación 100%. 

• Un (1) profesional SST – Dedicación 100%. 
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Todo el personal relacionado deberá ser tenido en cuenta por el contratista para la valoración de su 
propuesta económica. Los profesionales exigidos, deben cumplir y adjuntar como mínimo con los 
requisitos de calidad, experiencia y documentos solicitados. 
El Contratista deberá contratar como mínimo el cuarenta por ciento (40%) del personal de mano de 
obra no calificada para la obra, estableciendo que su domicilio se encuentre en el municipio de chía 
por las cuales atraviesa el proyecto y en caso de no completar el porcentaje, puede hacerlo extensivo 
a otras localidades más cercanas, con previa aprobación por la Interventoría y avalado por el 
Supervisor. 
El contratista podrá acudir a otras acciones en búsqueda del personal de mano de obra, a través del 
contacto directo con las entidades, así como con juntas de acción comunal, consejos de 
administración, organizaciones ciudadanas, entre otras. Podrá consultar plataformas virtuales de 
hojas de vida. Así mismo, en las diferentes reuniones con la ciudadanía podrá dar a conocer la 
estrategia de vinculación laboral. 
 
20. MATERIALES 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, estas deben ser 
aprobadas por el interventor y deben cumplir con lo establecido en las normas de ensayo y 
especificaciones generales y/o particulares vigentes.  
Es responsabilidad del contratista bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se 
van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales 
necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor 
y/o si las adquirirá́ a proveedores debidamente legalizados.  
El contratista deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 
posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles 
de utilizar; así ́como verificar que estas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos 
los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el 
proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas 
por el contratista en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será́ su 
responsabilidad  
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la 
ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de 
la Entidad, según la normativa aplicable, los permisos de explotación deben ser tramitados por 
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras, toda vez que el proveedor no cuente con estos 
permisos. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente 
autorizadas por la Interventoría, previo al inicio de las obras. 
El costo de todos los acarreos de los materiales deberá incluirse dentro de los análisis de precios 
unitarios respectivos, toda vez que no habrá pago por separado para el transporte de estos. Los 
materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, 
deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para 
los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con 
tecnología limpia. La totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los ítems de pago de las 
obras de qué trata el presente proceso. El contratista con la adjudicación del contrato se obliga a 
conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción 
de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de 
los trabajos. La Administración Municipal no aceptará ningún reclamo del constructor, por costos, 
plazos, falta o escasez de materiales o elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos 
contemplados en este numeral.  
Los materiales usados deberán cumplir con las normas de ensayos de materiales para carreteras y 
especificaciones generales de construcción para carreteras del INVIAS.  
Los materiales usados en la obra deberán provenir de canteras plenamente licenciadas. 
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Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las 
obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se 
destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse 
preferiblemente con tecnología limpia. El contratista con la adjudicación del contrato se obliga a 
conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción 
de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de 
los trabajos. 
 
21. MÉTODO CONSTRUCTIVO 
La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas 
deberá garantizar los siguientes aspectos: 
a) Las calidades previstas en las especificaciones vigentes. 
b) La estabilidad de la obra contratada. 
c) El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos 
constructivos.  
d) El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
e) Las obras deben ejecutarse de acuerdo con las Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras, última actualización y a las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del INVÍAS, 
ICONTEC, ACI, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR y demás que 
permitan cumplir con las calidades y ensayos requeridos para este tipo de obra. 
f) Norma Colombiana de Diseño de puentes CCP-14 
g) Decreto 945 del 5 de junio de 2017, por el cual se modifica parcialmente el Reglamento de 
Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 
h) Manual de señalización vial del ministerio de trasporte 

 
22. ASPECTOS TÉCNICOS 
Los trabajos objeto de la presente contratación deberán ejecutarse de conformidad con las 
Especificaciones Técnicas Generales vigentes, incluidas sus adiciones y/o modificaciones, los 
aspectos que éstas no regulen se ejecutarán de acuerdo con lo contemplado en las especificaciones 
técnicas incluidas en el presente estudio previo y en los pliegos de condiciones. En caso de 
discrepancias entre las especificaciones, el contratista informará sobre ello al interventor, quien 
decidirá conjuntamente con La Administración Municipal, sobre la sobre la prelación entre estos 
documentos. 
 
23. EXAMEN DEL SITIO 
El contratista deberá inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse, sobre 
la forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de los 
materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial, las 
fuentes de materiales para su explotación junto con los volúmenes de explotación y vías de acceso 
a las mismas, zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan 
requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia y en general, sobre todas las 
circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. Es responsabilidad 
del contratista familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los 
trabajos, así como de los riesgos previsibles de la obra, pues su desconocimiento no se considerará 
como excusa válida para posteriores reclamaciones. 
 
24. EQUIPO. 
El contratista deberá suministrar y mantener en la obra el equipo puesto a punto y en operación 
necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones técnico-mecánicas características y 
tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la 
obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operación del equipo considerado en el 
análisis de los precios unitarios de la propuesta. 
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25. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN. 
Para las obras que el municipio de Chía quiere adelantar, se requiere permiso para el uso, la 
ocupación y la intervención temporal de la infraestructura vial sobre la vía concesionada que se 
encuentra a cargo de la Concesión Vial ACCENORTE cumpliendo con los requisitos mencionados 
en la Resolución número 716 del 28 de abril del 2025 de la Agencia Nacional de Infraestructura – 
ANI. 
El contratista de obra es quien será el responsable de la consecución, gestiones y trámites de 
permisos 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CINCO (05) MESES, contados a 
partir del perfeccionamiento, el cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato y la 
suscripción del Acta de Inicio del contrato. Nota: La ejecución del contrato de obra está ligado 
a la ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1015,  SUSCRITO CON EL 
INSTITUTO DECAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU. Cuyo plazo de 
ejecución finaliza el 17 de noviembre de 2025. 

 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE 
($1.371.650.633,00) incluido AIU y demás descuentos de carácter Nacional, Departamental y 
Municipal vigentes al momento de la apertura del presente proceso y costos directos o indirectos que 
la ejecución del contrato conlleve, conforme a la evaluación efectuada por el evaluador designado 
para el efecto, equivalentes a 963.58 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2025. Suma 
que se discrimina de la siguiente manera:  
 

ITEM ICCU GENERAL PARTICULAR DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO 
OFERTADO  

 VALOR TOTAL 
UNITARIO 

OFERTADO  

EXPLANACIONES               

1 1.4 ICCU -VIAS 200,2   

DESMONTE Y LIMPIEZA EN 
ZONAS NO BOSCOSAS 
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
DE 5KM) 

ha 0,20 
$ 

1.597.005,00  
$ 319.401,00  

2 NP-1   PARTICULAR 
PODA DE ARBOLES GRANDES 
H=9 MTS.  

und 1,00 
$ 

2.779.384,00  
$ 2.779.384,00  

3 2.9 ICCU -VIAS 600,1   

EXCAVACIONES VARIAS SIN 
CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO 
DE SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

m3 110,00 $ 33.045,00  $ 3.634.950,00  

Subtotal $ 6.733.735,00 

ESTRUCTURAS                
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4 NP-2 621,1P PARTICULAR 

PILOTE DE CONCRETO VACIADO 
IN SITU, DE DIAMETRO 0,30 m. 
CONCRETO CLASE 21 MPA (210 
kg/cm2) INCLUYE: escavacion, 
anillos en concreto y/o metalicos. 
(No incluye acero de refuerzo) 

m3 20,57 
$ 

2.249.020,00  
$ 46.262.341,00  

5 4,7 ICCU -VIAS 630,4   
CONCRETO CLASE D.  f'c = 3,000 
psi (Dados) 

m3 6,45 
$ 

1.040.872,00  
$ 6.713.624,00  

6 4,6 ICCU -VIAS 630,4   
CONCRETO CLASE D.  f'c = 3,000 
psi (Pedestales) 

m3 5,42 $ 859.543,00  $ 4.658.723,00  

7 4,6 ICCU -VIAS 630,4   
CONCRETO CLASE D.  f'c = 3,000 
psi (para Vigas de cimentación) 

m3 1,97 $ 859.543,00  $ 1.693.300,00  

8 4,7 ICCU -VIAS 630,4   
CONCRETO CLASE D.  f'c = 3,000 
psi (Rampas de aproximación) 

m3 13,91 
$ 

1.040.872,00  
$ 14.478.530,00  

9 4,52 ICCU -VIAS 640,1   
SUMINISTRO, FIGURADO Y 
ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO 60000 PSI 

kg 4.561,70 $ 9.518,00  $ 43.418.261,00  

10 4,11 ICCU -VIAS 650P   
SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
FABRICACION, EMSABLAJE Y 
MONTAJE DE ACERO A-36 

kg 8.422,96 $ 25.148,00  $ 211.820.598,00  

11 4,12 ICCU -VIAS 650P   

SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
FABRICACION, EMSABLAJE Y 
MONTAJE DE ACERO A-588 
GRADO B 

kg 16.978,58 $ 31.069,00  $ 527.507.502,00  

12 
4,5 ICCU -

CONSTRUCCION 
-   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LÁMINA COLABORANTE - Perfil 
trapesoidal 2" Calibre 22 ASTM A-
653 

m2 149,30 $ 215.317,00  $ 32.146.828,00  

13 5,21 ICCU -VIAS 5,21   
MURO EN BLOQUE DE 
CONCRETO 0.12 M 

m2 11,92 $ 102.176,00  $ 1.217.938,00  

Subtotal $ 889.917.645,00 

SEÑALIZACIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL 

              

14 NP-3   PARTICULAR 

SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO 
TIPO 1 CON LAMINA 
RETRORREFLECTIVA TIPO IV 
(D= 45) CM 

Unidad 2,00 $ 636.592,00  $ 1.273.184,00  

15 NP-4   PARTICULAR 

SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO 
TIPO 4 CON LAMINA 
RETRORREFLECTIVA TIPO IV (15 
X 80 CM) 

Unidad 3,00 $ 618.789,00  $ 1.856.367,00  

16 5,5 ICCU -VIAS 730,1   DEFENSA METÁLICA ml 150,00 $ 227.831,00  $ 34.174.650,00  

17 5,4 ICCU -VIAS 730,2   
SECCIÓN FINAL DEFENSA 
METÁLICA 

Unidad 4,00 $ 109.353,00  $ 437.412,00  

18 NP-5   PARTICULAR CAPTAFAROS Unidad 40,00 $ 28.786,00  $ 1.151.440,00  

19 NP-6   PARTICULAR RETIRO DE SEÑAL VERTICAL  Unidad 1,00 $ 705.751,00  $ 705.751,00  

Subtotal $ 39.598.804,00 

ESPACIO PÚBLICO               

20 
6,8 ICCU -

URBANISMO 
ANDENES 

2018 
  

BORDILLO DE PIEZA 
PREFABRICADA DE CONCRETO; 
NO INCLUYE LA PREPARACION 
DE LA SUPERFICIE DE APOYO  

ml 324,40 $ 109.160,00  $ 35.411.504,00  

21 
5,11 ICCU -

URBANISMO 
ANDENES 

2018 
  

LOSETA EN CONCRETO 
PREFABRICADA ALERTA A-40 

M2 297,62 $ 104.510,00  $ 31.104.266,00  
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22 
5,12 ICCU -

URBANISMO 
ANDENES 

2018 
  

LOSETA EN CONCRETO 
PREFABRICADA GUÍA TACTIL A-
60 

M2 52,13 $ 146.602,00  $ 7.642.362,00  

23 
5,15 ICCU -

URBANISMO 
5,15   SARDINEL PREFABRICADO A-10 ml 481,02 $ 150.780,00  $ 72.528.196,00  

24 
5,1 ICCU -

URBANISMO 
510,1   

ADOQUIN RECTANGULAR EN 
ARCILLA EN TRABA COMÚN 

m2 1.397,15 $ 122.967,00  $ 171.803.344,00  

25 
5,10 ICCU -

URBANISMO 
ANDENES 

2018 
  

CONTENEDOR DE RAICES TIPO 
A B-20 

Unidad 5,00 $ 951.842,00  $ 4.759.210,00  

26 NP-7 
ANDENES 

2018 
  ADOCESPED m2 323,20 $ 104.082,00  $ 33.639.302,00  

Subtotal $ 356.888.184,00 

TRASLADO REDES ELECTRICAS 
AEREAS 

            

27 
COTIZACION 

ENEL 
    

CAMBIO DE 2 POSTES CON SUS 
ADECUACIONES Y CAMBIO DE 
RED ABIERTA A COMPACTA 

GLB 1,00 
$ 

78.512.264,74  
$ 78.512.265,00  

Subtotal $ 78.512.265,00 

VALOR TOTAL     $ 1.371.650.633,00 

 
Se debe tener en cuenta que el PRECIO 
UNITARIO incluye el valor de A.I.U. 

PORCENTAJE 

A= 29,00% 

I= 1,00% 

U= 3,00% 

TOTAL A.I.U. 33,00% 

 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número certificado 

disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 

disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de 

disponibilidad presupuestal 

2025001075 29-03-2025 $1.666.666.670,00 

 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
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La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance 
de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del 
valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.  
 
El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 
Contratista.  
 
Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar 
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que 
haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la 
Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
Primer pago. Para la realización del primer pago el contratista deberá adjuntar lo señalado en el 
parágrafo de pagos actas parciales y adicionalmente copia del acta de inicio suscrita por las partes. 

 
Pagos actas parciales. Para la realización de los pagos parciales el contratista deberá 
adjuntar:  
a. Informe de ejecución el cual debe incluir: 
a. Actividades ejecutadas (aspectos técnicos, financieros, SG-SST y ambientales). 
b. Registro fotográfico. 
c. Memorias de cálculos, cantidades de obra y acta parcial. 
d. Listado de personal (identificación y cargo). 
e. Listado de maquinaria (identificación y actividades realizadas). 
f. Listado de proveedores de material de cantera, acero y concreto. 
g. Copia de bitácora. 
h. Informe y copia de actas de capacitación en seguridad industrial, salud ocupacional y medio 

ambiente. 
i. Certificados de calibración de equipos. 
j. Acreditación de escombrera o botadero certificado.  
k. El informe debe estar foliado y firmado por el Director, el Residente y el profesional en 

Seguridad Industrial. 
l. Certificado de calidad de los materiales empleados.  
m. Resultados de los ensayos emitido por un laboratorio acreditado por el Organismo Nacional de 

Acreditación de Colombia (ONAC) o por entidades públicas que legalmente ejerzan esta 
función, o por entidades acreditadoras extranjeras reconocidas en el marco de los acuerdos de 
reconocimiento multilateral, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 y 43 del Decreto 
número 1471 de 2014. 

n. Relación de los días de lluvia y las condiciones climáticas en general del periodo. 
o. Copia de actas de reunión y/o de comité de obra, así como de la correspondencia generada. 
p. Información de imprevistos y situaciones que afectan el desarrollo de la obra.  

r. Documentos que acrediten el cumplimiento del pago al sistema de seguridad social en salud, 
pensión, riesgos laborales y parafiscales firmado por contador y/o Revisor fiscal, y/o 
representante legal (Adjuntar copia de Tarjeta profesional del contador y/o revisor, y 
certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores no mayor a 3 meses).  

s. Factura y/o cuenta de cobro (si es consorcio debe indicar cuales son los consorciados y el 
porcentaje de participación).  

t. Pólizas vigentes con sello de aprobación de la Oficina de Contratación.  
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u. Copia del RUT actualizado.  
v. Certificación Bancaria.  
w. Los demás documentos que sean necesarios para acreditar el cumplimiento de las 

obligaciones.  
 
Pago acta final. Para la realización del pago final el contratista deberá adjuntar lo señalado en el 
parágrafo de pagos actas parciales y adicionalmente: 
1. El acta de recibo final y/o terminación de obra a satisfacción y el acta de liquidación. 

 2. Informes de actividades con registro fotográfico 
3. Paz y Salvo por concepto de honorarios suscrito por el personal que intervino en el proyecto 
4. Paz y Salvo de proveedores y contratistas.  
5. Manual de uso y mantenimiento de la obra entregada. 
6. Copia de la planilla de liquidación, comprobante de pago y certificación del SENA del Fondo 
Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC).  
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La 
Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia, las cuales incluyen: 

a. 5% del valor ejecutado por concepto de Contribución Especial. 
b. 2.5% del valor ejecutado por concepto de Tasa Pro-Deporte y Recreación. 
c. Otros.  

 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, el Contratista se 
obliga a: 
 
1. Tramitar las garantías exigidas por el municipio, cargarlas a SECOP II y dar aviso oportuno y 

por escrito al supervisor del contrato para que este a su vez informe por correo electrónico a la 
Oficina de Contratación para su revisión y posterior aprobación de hallarse ajustadas. 

2. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 
no inferior al diez por ciento (10%), de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados 
por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio 
o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento 
en donde se desarrolla el contrato. 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación 
mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
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4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de 
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante 
de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas. 

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del       Contratista. 

17. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los ocho (08) hábiles siguientes a 
la suscripción del contrato. 

18. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la 
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe 
adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales 
durante la ejecución del contrato.  

19. El contratista se obliga para con el municipio a justificar el valor cobrado del componente de 
imprevistos del AIU, los cuales deben estar revisados, verificados, avalados y aprobados por la 
supervisión y debe aportar los respectivos soportes, de acuerdo con el valor cobrado. 

20. Informar al supervisor del contrato, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes 
para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores 
de Bienes Nacionales correspondiente. 

21. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la 
obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios 
ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su 
oferta.  

22. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
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contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

23. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la 
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe 
adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales 
durante la ejecución del contrato.  

 
24. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición 

de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la 
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
1. Garantizar y mantener durante la ejecución del contrato el personal propuesto, si llegase a 

realizarse algún cambio deberá ser informado oportunamente al interventor, el cual verificará 
cada uno de los requisitos y experiencia solicitada del personal propuesto. 

2. Solicitar aprobación en caso de requerir cambios del personal mínimo exigido por motivos de 
fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentados, deben ser presentados al interventor 
del proyecto, quien velará por que el personal a cambiar cuente con un perfil igual o superior al 
que se retira de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y la 
supervisión evaluará la procedencia o no de la solicitud de cambio de personal para que sea o 
no aprobada. 

3. Mantener actualizada la programación de obra, mantenimiento, gestión operativa y demás 
acciones que se encuentren dentro de su objeto contractual, la cual debe ser reportada al 
interventor para efectos de seguimiento y control. 

4. Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el 
desarrollo y vigencia del contrato. 

5. Entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas 
6. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 

elementos ofertados en la propuesta y los demás que sean necesarios para el cumplimiento de 
la ejecución de la obra en el tiempo estipulado. 

7. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del 
objeto del contrato. 

8. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos (En perfectas 
condiciones) en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo 
oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de estos en el sitio de la obra. 

9. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se 
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se 
instalen en la obra, presentando los respectivos informes al interventor cuando esta lo requiera. 
En cumplimiento de esta obligación, el contratista deberá presentar a la supervisión cuando 
esta lo requiera los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los 
diferentes ensayos se encuentras debidamente calibrados y los mismos deben ser expedidos 
por Laboratorios debidamente acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia - ONAC. 

10. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención 
de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por 
el Municipio de Chía - Cundinamarca, tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, 

http://www.onac.org.co/
http://www.onac.org.co/
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accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier 
intervención del espacio público. 

11. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los 
defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioros generados por las 
intervenciones realizadas. 

12. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o el 
Municipio de Chía - Cundinamarca, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el 
análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por 
causa de los insumos o de la mano de obra.  

13. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo y viales que puedan ser afectadas a 
causa de la construcción, debido al tráfico pesado de maquinaria u otras actividades propias de 
la construcción, de manera que se garantice la entrega de los espacios de urbanismo y viales, 
como se encontraban al inicio de la obra. 

14. Permitir el uso siempre que en opinión del interven la obra o parte de ella esté en condiciones 
de ser utilizada y los intereses del Municipio de Chía - Cundinamarca lo requieran, para lo cual 
podrá tomarse posesión y hacer uso de dicha obra o parte de ella. El uso por parte del Municipio 
de Chía - Cundinamarca de la obra o parte de ella, no eximirá al contratista de ninguna de sus 
obligaciones, ni implicará la renuncia del Municipio de Chía - Cundinamarca a ninguno de sus 
derechos. 

15. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos 
y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de la supervisión 
del contrato, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de 
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión 
general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada 
de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente, 
intervento. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del Municipio de Chía 
- Cundinamarca. 

16. Realizar diariamente el registro fotográfico del avance y ejecución de la obra procurando 
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance, igualmente se debe presentar registro 
fotográfico del estado inicial de los sitios a intervenir antes de adelantar cualquier tipo de 
actividad, así como llevar una bitácora.  

17. Contar con una oficina en la zona urbana del municipio de Chía, que, entre otros aspectos, le 
preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable a la 
ejecución de la obra.  

18. Brindar seguridad y vigilancia a los sitios que serán intervenidos hasta la entrega y recibo a 
satisfacción de las obras por parte del Municipio. 

19. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, 
de entrega final de obra y de liquidación. 

20. Presentar informes mensuales, o cuando el interventor  lo requiera, los cuales deberán ser 
aprobados por el interventor y contener como mínimo: a). Componente técnico, b). Seguimiento 
al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), c). Avances en ejecución 
de obra y financiero acorde a la programación de obra presentada y aprobada por la Entidad. 

21. Presentar un informe final, el cual deberá ser aprobado por el interventor y la supervisión y de 
acuerdo con la lista de chequeo suministrada por la alcaldía municipal de Chía.  

22. Elaborar, implementar y presentar a la interventor del contrato un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), (Resolución 312 de 2019), incluyendo los 
lineamientos exigidos en el Decreto 1072 de 2015 y demás normas que lo modifiquen, adicionen 
o sustituyan. 

23. Elaborar, difundir, implementar y presentar al interventor del contrato un reglamento interno de 
trabajo (Resolución 2413/1979 y Resolución 2013/86) y un plan de convivencia con el fin de 
que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y salud 
ocupacional. 
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24. Suministrar a sus trabajadores las dotaciones para que estos puedan cumplir de manera segura 
y efectiva con su actividad o labor, de acuerdo con la circular 29 de 2020 del Ministerio del 
Trabajo, la cual contempla la obligación que tienen los empleadores de suministrar a sus 
trabajadores los equipos de protección adecuados, con las condiciones de seguridad y 
eficiencia requeridos según la naturaleza del riesgo. 

25. Elaborar formatos mensuales para control de accidentes e incidentes, los indicadores como son 
entre otros el ISI (índice de severidad incapacitante), IFI (Índice de frecuencia incapacitante), 
ILI (Índice de lesión incapacitante). Entrega de equipo de protección personal que cumpla con 
las respectivas normas, constancia de capacitaciones. 

26. Afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del contrato, a una entidad promotora de 
salud, pensiones y ARL de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y 
en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1072 de 2015), aplicando en forma estricta los 
controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 
y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias en materia de 
aportes a seguridad social, y pago de parafiscales vigentes a la fecha de presentación de la 
propuesta y durante la vigencia del contrato. 

27. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal 
que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los 
subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre 
el personal subcontratado y el Municipio de Chía - Cundinamarca. 

28. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución 
del contrato, en especial en cuanto guarda relación con elementos de seguridad industrial 
necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra, 
manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen 
para el cumplimiento del objeto contractual y dotación de calzado y vestido de labor y 
documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.  

29. Entregar para iniciar la obra la certificación de una planta de RCD autorizada, con Resolución 
de aprobación en la CAR, donde se vayan a depositar los escombros y material sobrante de la 
obra, el cual deberá tener visto bueno del interventor para autorizar el movimiento de cualquier 
material, asimismo entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.  

30. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias 
para no poner en peligro a las personas (seres vivos en general), a las cosas o al medio 
ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

31. Elaborar, implementar y presentar al interventor del contrato el Plan de Gestión Social 
32. levantar las actas de vecindad (Inicial y final) con anterioridad al inicio y terminación de las 

labores propias del contrato, para todos los predios aledaños, espacio público, vías de acceso 
y zonas en general que no se intervendrán. Estas actas deberán ser levantadas y entregadas 
formalmente para su aprobación dentro de los primeros quince (15) días de la etapa 
constructiva, con el fin de determinar daños preexistentes en los predios colindantes, 
igualmente se requerirá de este mismo procedimiento para el cierre de las actas de vecindad 
al finalizar la obra. 

33. Efectuar una reunión de socialización con la comunidad vecina y beneficiaria del proyecto, y 
representantes del Municipio de Chía, en la cual presentará de forma general el proyecto a 
desarrollar, se deberá realizar previo al acta de inicio.  

34. Tramitar, suministrar e implementar el PMT (Plan de Manejo de Tránsito) necesario, 
debidamente aprobado por parte de la la Concesión y de la Secretaría de Movilidad del 
Municipio de Chía, para la ejecución y posterior cuidado de las obras y de los peatones y 
vehículos que circulan por el lugar, hasta la apertura, en el caso de que se requieran cierres 
viales 

35. Hacer entrega de las obras contratados según las especificaciones descritas, dentro del plazo 
máximo establecido del contrato. 
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36. Tramitar el permiso para el uso, la ocupación y la intervención temporal de la infraestructura 

sobre la vía concesionada que se encuentra a cargo de la Concesión Vial ACCENORTE 

cumpliendo con los requisitos mencionados en la Resolución número 716 del 28 de abril del 

2025 de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI. 

37. Tramitar permisos necesarios para la poda u actividades ambientales requeridas durante la 

ejecución del proyecto.  

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la forma de 

pago, de acuerdo con la minuta del contrato. 
2. Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados 

del contrato y la sanción para quienes los desconozcan o vulneren. 
3. Recibir de manera clara y oportuna la respuesta a requerimientos solicitados a la entidad dentro 

de los plazos establecidos por la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho 
Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato 

4. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas.  
5. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria 

para el adecuado cumplimiento del contrato  
6. Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre 

que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en 
el contrato. 

7. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales.  
8. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que 

de él forman parte 
9. Suscribir el acta de terminación a través del interventor. 
10. Suscribir conjuntamente con el contratista el interventor el acta de liquidación del contrato. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
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El CONTRATISTA mantendrá indemne AL MUNICIPIO DE CHIA por razón de reclamos, demandas, 
acciones legales y costos que surjan como resultado del uso, por parte del CONTRATISTA, de 
patentes, diseños o derechos de autor que sean propiedad de terceros. 
 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne AL MUNICIPIO DE CHIA contra todo reclamo, demanda, 
acción legal y costo que pueda causarse o, por daños o lesiones a personas o propiedades de 
terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes durante la 
ejecución del contrato y hasta la liquidación definitiva del contrato. 
 
Se consideran como hechos imputables al CONTRATISTA todas las acciones u omisiones de su 
personal, de sus subcontratistas y dependientes y del personal al servicio de cualquiera de ellos, y 
en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 
En caso de que se instaure un reclamo, demanda o acción legal contra EL MUNICIPIO por asuntos 
que, al tenor del contrato, sean de responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto 
posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener 
indemne AL MUNICIPIO DE CHIA 
 
Si en cualquiera de los eventos antes previstos EL CONTRATISTA no asume debida y 
oportunamente la defensa DEL MUNICIPIO DE CHIA, ésta podrá hacerlo directamente, previa 
notificación escrita al contratista y éste pagará todos los gastos en que se incurra por tal motivo. 
 
En caso de que así no lo hiciere EL CONTRATISTA, EL MUNCIPIO DE CHÍA tendrá derecho a 
descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista por razón de 
los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo legal 
 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente 10% de mano de obra no calificada de la región 
causará multas equivalentes a 0,5 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir 
con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al veinte 20% del valor 
del contrato.  
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 5% de la provisión de bienes o servicios por 
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato”, causará multas 
equivalentes a0,5 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá 
en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no 
imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.  
 
Se causarán multas equivalentes a 0,5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al veinte 20% del valor del contrato  
 
1. Se impondrá una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  
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2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a 0,5 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,2% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  
 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo al contrato 
inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor 
a otras sanciones más gravosas. 
 
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará 
una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo 
a satisfacción del supervisor.  
 
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente 
con la ejecución del contrato en la fecha acordada.  
 
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  
 
6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.  
 
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación.  
 
8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.  
 
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, 
al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 0,5% salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
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Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
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18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato 
de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Alcaldía Municipal de Chía identificada con NIT 899999172 - 8 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

10% del valor total del 
contrato. 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

5% del valor total del 
contrato. 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

5 años contados a partir 
de la fecha del recibo a 
satisfacción de la obra 

30% del valor total del 
contrato. 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 

con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o 

en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones 
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y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 

deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 

reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 

obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 5 años 

contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra contados a partir de la fecha del acta 

de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los 

términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Alcaldía Municipal de Chía identificada con NIT 899999172 – 8 y el Contratista Consorcio Puentes CIC 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor El monto asegurado debe ser igual o superior a 200 SMLMV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Alcaldía Municipal de Chía identificada con NIT 899999172 - 8 

Amparos 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 
como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
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El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de CUATRO (04) MESES.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Chía, en 
el PUENTE PEATONAL LOCALIZADO EN LA VÍA QUE DEL SECTOR LA CARO CONDUCE AL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHÍA, EN EL PR7 DEL CORREDOR VIAL BOGOTÁ – CHÍA. 
 

No Nombre de la Vía 
Long. Diseño 

(Km) 
Municipio Coordenada ubicación 

1 Bogotá-Chía N/A 
Chía - 

Cundinamarca 
E= 1005048.415 
N=1029574.005 

 

 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

 
 
 
 

FIN DEL DOCUMENTO 
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