

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6914086	CONTRATISTA	FUNDACION TOTAL CONECTION		
FECHA DE CONTRATO	17/10/2024	NIT / CC	899.999.172-8	TELÉFONO	3152055401
OBJETO DEL CONTRATO	DIAGNÓSTICO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA SANA CONVIVENCIA EN JORNADA EXTRAESCOLAR EN 3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
02	DE	02	DEL	21/10/2024	AL	15/12/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
241009220120242 517500130472.3.2. 02.02.009	1101	\$296.605.979,00	\$ 148.302.989,5	\$ 0

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	12 /12/2024	SALUD	
		PENSIÓN	
		ARL	
TOTAL			
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.			

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:				
☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 20 DÍAS DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2024

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma, nombre, cargo y correo del supervisor.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6914086	CONTRATISTA	FUNDACION TOTAL CONECTION		
FECHA DE CONTRATO	17/10/2024	NIT / CC	899.999.172-8	TELÉFONO	3152055401
OBJETO DEL CONTRATO	DIAGNÓSTICO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA SANA CONVIVENCIA EN JORNADA EXTRAESCOLAR EN 3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA				
FECHA DE EVALUACIÓN	20/12/2024	PERIODO EVALUADO DEL	21/10/2024	AL	15/12/2024

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	14	
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8		
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0			
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	14	
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8		
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0			
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	11	
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6		
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0			
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	11	
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6		
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0			
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	18	
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13		
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4		
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0			
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	19	
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10		
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0			
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4	
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0			
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		91	
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)						
OBSERVACIONES _____						

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma y nombre del supervisor, así como la notificación al contratista.

SUPERVISOR	NOTIFICADO
FIRMA _____ NOMBRE _____ CARGO _____	FIRMA _____ CÉDULA _____ FECHA _____

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 5

FECHA DEL INFORME 20/12/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☐	FINAL ☒	PERIODO DEL INFORME DESDE 21/10/2024 HASTA 15/12/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE Formación para el futuro	
		SECTOR Educación	
		PROGRAMA Calidad , cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media	
		META 179. Implementar en tres instituciones educativas oficiales un programa piloto de aprovechamiento de tiempo libre, hábitos y estilos de vida saludables para la sana convivencia en jornada extraescolar.	
		NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de la calidad y de la Gestión Institucional Educativa en el Municipio de Chía	
		CÓDIGO BPPIN 2024251750013	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
TIPO DE CONTRATO		CONSULTORIA				CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6914086					
CONTRATISTA		FUNDACION TOTAL CONECTION									
PLAZO DE EJECUCIÓN		DOS (2) MESES									
FECHA DE CONTRATO		17/10/2024		FECHA DE INICIO		21/10/2024		FECHA TERMINACIÓN		15/12/2024	
PRORROGA		FECHA				TIEMPO				FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN		FECHA				TIEMPO				FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$296.605.979,00		EN LETRAS		DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE					
ADICIÓN		FECHA				VALOR				VALOR FINAL	

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN									
FECHA DE PRESENTACIÓN		20/12/2024		SOPORTES		DOCUMENTO TÉCNICO DIAGNOSTICO RESULTADOS INICIALES DEL INSTRUMENTO DE ANÁLISIS Y RECOLECCIÓN DE DATOS TIPO SONDEO Y/O ENCUESTA A ESTUDIANTES EN FORMATO DIGITAL ICD			
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:									
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA				% PROGRAMADO (SI APLICA – N/A)		% ALCANZADO (SI APLICA – N/A)		OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO	
Efectuar y registrar documentalmente la inscripción de los estudiantes, en actividades formativas contempladas en el programa piloto con una propuesta pedagógica enfocada a la utilización adecuada del tiempo libre en jornada extraescolar.				1		1		El contratista presenta registro de inscripción de los estudiantes a las actividades formativas contempladas en el programa piloto de utilización del tiempo libre en jornada extraescolar, registros presentados mediante planilla de inscripción para cada una de las modalidades e instituciones. Entrega soporte documental planillas de inscripción de los estudiantes a cada una de las modalidades de la propuesta pedagógica enfocada a la utilización del tiempo libre en jornada extraescolar, presenta registro documental de consentimiento informado formatos de autorización padres de familia. Registro de 546 estudiantes. Anexo en archivo digital.	
Implementar a partir de la primera semana de ejecución contractual un (1) programa piloto estándar inicial con: espacios pedagógicos deportivos de natación, fútbol, voleibol, baloncesto y fútbol de salón o sala; un (1) espacio pedagógico formativo en la enseñanza del idioma extranjero inglés; y dos (2) espacios pedagógicos artísticos y/o lúdico recreativas por medio de la enseñanza de				1		1		El contratista presenta registro de planeación y realización de las actividades formativas espacios pedagógicos deportivos de natación, fútbol, voleibol, baloncesto y fútbol de salón o sala; un (1) espacio pedagógico formativo en la enseñanza del idioma extranjero inglés; y dos (2) espacios pedagógicos artísticos y/o lúdico recreativas por medio de la enseñanza de las artes escénicas o afines, desarrolladas en las Instituciones educativas asignadas. Presenta registro de asistencia de los estudiantes a cada una de las sesiones, formatos de planeación en informe de la ejecución de las	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN			
las artes plásticas y las artes escénicas o afines, que promuevan el aprovechamiento del tiempo libre, hábitos y estilos de vida saludable para la sana convivencia en jornada extraescolar con la población estudiantil de las IEO.			actividades realizadas por cada modalidad, beneficiando a 529 estudiantes entre los 11 a 17 de las Instituciones Educativas Oficiales a través de la implementación del programa piloto para el aprovechamiento del tiempo libre, hábitos y estilos de vida saludable para la sana convivencia en jornada extraescolar. Presentó cronograma de actividades a realizar en cada IEO. Entrega en archivo digital soportes documentales correspondientes.
Capacitar mediante al menos tres (3) talleres con padres de familia y/o acudientes sobre la importancia del aprovechamiento del tiempo libre a nivel individual, familiar y social, y sobre la educación y formación de valores y hábitos saludables por medio de las actividades de ocio en el tiempo libre para la sana convivencia	1	1	El contratista presenta registro de realización de talleres de padres de familia en las instituciones educativas en fechas 20, 21, 22 de noviembre de 2024, 02 y 04 de diciembre de 2024, beneficiando a 120 padres de familia. Entrega en archivo digital soportes documentales registro de asistencia, planeación de actividades e informe de los talleres realizados.
Socializar y entregar a la Secretaría de Educación Municipal, el resultado del diagnóstico, diseño e implementación del programa de aprovechamiento del tiempo libre	1	1	Se entrega por parte del contratista el documento informe final de aprovechamiento del tiempo libre para la sana convivencia en las Instituciones educativa, en el cual se describe la ejecución de las actividades realizadas, impacto, población beneficiada, recomendaciones, análisis de los resultados, encuestas de satisfacción de la población beneficiada. Contratista realizó la socialización de los resultados en reunión con personal de la secretaría de educación, profesionales psicosociales en fecha 13 diciembre de 2024 a través de la plataforma meet. Entrega en archivo digital soportes documentales: 1.Documento informe final de actividades realizadas y anexos. 2. Presentación de la información y registro de asistencia de la reunión realizada.
Garantizar el personal mínimo requerido durante toda la ejecución del contrato.	2	2	El contratista presento relación de personal formadores para la ejecución de las actividades proyectadas según asignación para las Instituciones educativas focalizadas y cronograma de actividades, perfiles.
Solicitar autorización al supervisor del contrato, en caso tal de requerir cambiar alguno de los integrantes de su personal propuesto y vinculado, el reemplazo deberá contar con el mismo perfil solicitado o superior.	1	1	El contratista presento solicitud de cambio de personal (6) de acuerdo con perfil y actividad a desempeñar.
Mantener un registro y control de las sesiones realizadas indicando la cantidad de asistentes y duración de cada una.	1	1	Contratista realiza entrega del registro documental de las sesiones realizadas en cada una de las modalidades, presentando planillas de asistencia diligenciadas para cada sesión.
ELEMENTOS			
Balones profesionales de fútbol de salón/ sala N° 4	45	45	El contratista dispuso del material didáctico para la realización de las actividades, se realiza entrega del de material: balones fútbol de salón/ sala N° 4 según especificación en cada una de las Instituciones educativas asignadas cantidad (15 en cada IEO Fagua, Fonquetá, Bojacá) de acuerdo con acta de entrega y registro fotográfico.
Balones profesionales de fútbol de salón/ sala N° 5	45	45	El contratista dispuso del material didáctico para la realización de las actividades, se realiza entrega del material: balones fútbol de salón/ sala N° 4 según especificación en cada una de las Instituciones educativas asignadas cantidad (15 en cada IEO Fagua, Fonquetá, Bojacá) de acuerdo con acta de entrega y registro fotográfico
Balones profesionales de fútbol N° 4	45	45	El contratista dispuso del material didáctico para la realización de las actividades, se realiza entrega del material: balones fútbol N° 4 según especificación en cada una de las Instituciones educativas asignadas cantidad (15 en cada IEO Fagua, Fonquetá, Bojacá) de acuerdo con acta de entrega y registro fotográfico
Balones profesionales de fútbol N° 5	45	45	El contratista dispuso del material didáctico para la realización de las actividades, se realiza entrega del material: balones de fútbol N°5 según especificación en cada una de las Instituciones educativas asignadas cantidad (15 en cada IEO

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Fagua, Fonquetá, Bojacá) de acuerdo con acta de entrega y registro fotográfico.
Balones profesionales de voleibol N° 4	45	45	El contratista dispuso del material didáctico para la realización de las actividades, se realiza entrega del material: balones de voleibol N° 4 según especificación en cada una de las Instituciones educativas asignadas cantidad (15 en cada IEO Fagua, Fonquetá, Bojacá) de acuerdo con acta de entrega y registro fotográfico.
Balones profesionales de voleibol N° 5	45	45	El contratista dispuso del material didáctico para la realización de las actividades, se realiza entrega del material: balones de voleibol N° 5 según especificación en cada una de las Instituciones educativas asignadas cantidad (15 en cada IEO Fagua, Fonquetá, Bojacá) de acuerdo con acta de entrega y registro fotográfico.
Balones profesionales de baloncesto N° 4	45	45	El contratista dispuso del material didáctico para la realización de las actividades, se realiza entrega del material: balones de baloncesto según especificación en cada una de las Instituciones educativas asignadas cantidad (15 en cada IEO Fagua, Fonquetá, Bojacá) de acuerdo con acta de entrega y registro fotográfico.
Balones profesionales de baloncesto N° 5	45	45	El contratista dispuso del material didáctico para la realización de las actividades, se realiza entrega del material: balones de baloncesto según especificación en cada una de las Instituciones educativas asignadas cantidad (15 en cada IEO Fagua, Fonquetá, Bojacá) de acuerdo con acta de entrega y registro fotográfico.
Conos plásticos 40 cm de alto	150	150	El contratista dispuso del material didáctico para la realización de las actividades, se realiza entrega del material: conos plásticos según especificación en cada una de las Instituciones educativas asignadas cantidad (50 en cada IEO Fagua, Fonquetá, Bojacá) de acuerdo con acta de entrega y registro fotográfico.
Platillo plástico entrenamiento	150	150	El contratista dispuso del material didáctico para la realización de las actividades, se realiza entrega del material Platillo plástico entrenamiento: balones de baloncesto según especificación en cada una de las Instituciones educativas asignadas cantidad (50 en cada IEO Fagua, Fonquetá, Bojacá) de acuerdo con acta de entrega y registro fotográfico.
Red / antena / tubo 4" pulgadas	3	3	El contratista dispuso del material didáctico para la realización de las actividades, se realiza entrega del material: 1Red / antena / tubo 4" pulgadas según especificación en cada una de las Instituciones educativas asignadas cantidad (01 en cada IEO Fagua, Fonquetá, Bojacá) de acuerdo con acta de entrega y registro fotográfico.
Par arco de futbol tubo 4" pulgadas	2	2	El contratista dispuso del material didáctico para la realización de las actividades, se realiza entrega del material: 1Red / antena / tubo 4" pulgadas según especificación en cada una de las Instituciones educativas asignadas cantidad (01 en cada IEO Fagua, Bojacá) de acuerdo con acta de entrega y registro fotográfico.
Petos estampado número varias tallas	240	240	El contratista dispuso del material didáctico para la realización de las actividades, se realiza entrega del material: Petos estampado número varias tallas según especificación en cada una de las Instituciones educativas asignadas cantidad (80 en cada IEO Fagua, Fonquetá, Bojacá) de acuerdo con acta de entrega y registro fotográfico.
Guitarras con estuche	30	30	El contratista dispuso del material didáctico para la realización de las actividades, se realiza entrega del material: Petos estampado número varias tallas según especificación en cada una de las Instituciones educativas asignadas cantidad (10 en cada IEO Fagua, Fonquetá, Bojacá) de acuerdo con acta de entrega y registro fotográfico.
Transporte de pasajeros Transporte de los estudiantes adscritos de las tres (3) IEO focalizadas hacia el escenario piscina para la práctica de la natación. Número máximo de estudiantes es de treinta (30) personas	48	48	Presenta contrato de servicio de transporte y documentos de vehículo, protocolo y registro de planillas de asistencia, cronograma de las sesiones.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	4 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN			
Alquiler del escenario piscina para la práctica de las clases de natación. Profundidad máxima de 1.50 mts. 1 sesión de clase	48	48	El contratista presentó contrato de alquiler de escenario piscina y documentos anexos, 48 registros de alquiler de escenario piscina, registro de cronograma de actividades, planeación e informe de las actividades y registros de asistencia de los estudiantes a las sesiones. Presenta soporte documental correspondiente.
Video de evidencias y experiencias del programa piloto de aprovechamiento del tiempo libre.			
OBSERVACIONES			
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SI ☒ NO ☐			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			

VALOR INICIAL			\$296.605.979,00				
VALOR ADICIÓN							
VALOR TOTAL			\$296.605.979,00				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
02	DE	02	\$ 148.302.989,5			100%	
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 148.302.989,5				
SALDO POR EJECUTAR			\$ 148.302.989,5				
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024003751		21/10/2024	241009220120242517 500130472.3.2.02.02.0 09	1101	\$296.605.979,00	\$ 148.302.989,5	\$0

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.						
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO		
			SALUD			
			PENSIÓN			
			ARL			
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.						

PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	12 DICIEMBRE DE 2024	☒ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	
			SENA	SI		NO	

SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO						
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:						

